


[N. DE E. EL PRESENTE ORDENAMIENTO QUEDA ABROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO  TRANSITORIO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,  PUBLICADA EN EL P.O. EL 30 DE ENERO DE 2018; ÚLTIMO ORDENAMIENTO QUE ENTRA EN VIGOR A  LOS 180 DÍAS SIGUIENTES DE SU PUBLICACIÓN.]  
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO  

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 30 DE ENERO  DE 2018 (ABROGADA).  

Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el sábado 7 de febrero  de 2004.  

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría  General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.  

Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña, Gobernador Constitucional del Estado Libre  y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber, que por conducto  de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad Federativa, se me ha  comunicado el siguiente decreto  

NÚMERO 20442.- EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:  

SE REFORMA EL DIVERSO DECRETO 20429, QUE APRUEBA LA LEY DE  OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, EN ATENCIÓN A LAS  OBSERVACIONES QUE PRESENTÓ EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, EN  USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 33 DE LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO.  

ÚNICO. Se expide la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, para quedar  como sigue:  


LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO  


TÍTULO PRIMERO  

Disposiciones Generales  


CAPÍTULO I  

Disposiciones generales  

Artículo 1. La presente ley es de orden e interés público y tiene por objeto regular  la obra pública que se realice con cargo total o parcial a fondos estatales, o a  
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través de financiamiento privado a cargo de quienes estén facultados legalmente  para realizarla, a fin de asegurar las mejores condiciones de precio, tiempo,  oportunidad, financiamiento y calidad al Estado.  

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entiende por:  

I. Dependencias: las secretarías, dependencias y órganos integrantes de la  Administración Pública centralizada;  

II. Entidades: los organismos públicos descentralizados, las empresas de  participación estatal y los fideicomisos públicos en los términos de la Ley Orgánica  del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  

III. Entes públicos: las dependencias y entidades de la Administración Pública  Estatal, los Ayuntamientos y los Consejos de Colaboración Municipal, cuando  realicen obras con recursos estatales, que se encuentren facultados legalmente  para realizar obra pública;  

IV. Auditoría: la Auditoría Superior del Estado de Jalisco;  

V. Contraloría: la dependencia encargada de la auditoría interna del Poder  Ejecutivo Estatal;  

VI. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación o  concurso desde el momento de adquisición de las bases;  

VII. Proyecto ejecutivo: el proyecto completo aprobado y verificado por el ente  público, para reducir riesgos de interferencias y modificaciones durante la  ejecución de la obra pública, conforme a lo dispuesto por esta ley;  

VIII. Comités: los Comités de Adjudicación de Obra Pública; y  

IX. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado.  

Artículo 3. Pueden realizar obra pública los entes públicos, cuando se los permita  su legislación aplicable respectiva.  

Los poderes Legislativo y Judicial del Estado, y los organismos constitucionales  autónomos pueden realizar mediante adjudicación directa, la obra pública  necesaria apegados a lo dispuesto en esta ley. Los requerimientos de obra pública  de mayor importancia podrán solicitarse a la Secretaría para su realización en los  términos de esta ley.  

Artículo 4. Los Ayuntamientos deben expedir sus propios reglamentos de obra  pública para cuando realicen obra pública con cargo total a fondos municipales.  
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A falta de reglamento municipal, los Ayuntamientos pueden aplicar esta ley y su  reglamento, cuando realicen obra pública con cargo total a fondos municipales,  previo acuerdo publicado en la gaceta municipal u órgano oficial de difusión  pública correspondiente.  

Artículo 5. Cualquier persona puede promover y presentar a consideración de la  Secretaría, en todo tiempo, estudios, planes y programas para el desarrollo de  proyectos de obra pública, con la información suficiente que permita su factibilidad,  mediante los mecanismos que señale el reglamento de esta ley. Esto no genera  derechos u obligaciones con la Secretaría.  

Artículo 6. Las controversias suscitadas con motivo de la aplicación e  interpretación de esta ley o de los contratos celebrados con base en ella, deben  resolverse por el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.  

Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo de las partes, las controversias pueden  resolverse mediante arbitraje conforme a lo establecido en esta ley.  

(ADICIONADO, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 2011)  
Artículo 6 Bis. Se prohíbe que en las placas inaugurales o de identificación de las  obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, tanto estatales como  municipales, se incluyan los nombres del Gobernador del Estado, presidentes  municipales u otros funcionarios públicos.  

En dichas placas, deberá asentarse únicamente que las obras públicas y los  servicios relacionados con las mismas fueron realizados por el gobierno en turno,  con el esfuerzo del pueblo, y que se entregan para beneficio de éste en fecha  determinada.  

Es obligación del Gobernador del Estado, los presidentes municipales y demás  funcionarios públicos adoptar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el  presente artículo; en caso contrario, se aplicará lo dispuesto por la Ley de  Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.  

Artículo 7. En todo lo no previsto por esta ley son aplicables en forma supletoria:  

I. La Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco y sus  Municipios;  

II. El Código Civil del Estado de Jalisco; y  

III. El Código de Procedimientos Civiles Civil (sic) del Estado de Jalisco.  


CAPÍTULO II  
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De la obra pública y los servicios relacionados con la misma  

Artículo 8. Para los efectos de esta ley, se considera obra pública:  

I. Todo trabajo que tenga por objeto construir, conservar, reparar, instalar, ampliar,  remodelar, rehabilitar, restaurar, reconstruir o demoler bienes inmuebles, por su  naturaleza o por disposición legal;  

II. La infraestructura y equipamiento para la prestación de servicios públicos;  

III. El mantenimiento y restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a  un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble;  

IV. Los proyectos integrales, mismos que abarcan desde el diseño de la obra  hasta su terminación total, incluyendo, cuando se requiera, la transferencia de  tecnología;  

V. Los trabajos de infraestructura agropecuaria, mejoramiento del suelo,  desmontes, y similares;  

VI. La instalación, montaje, colocación, aplicación o remoción, incluidas las  pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o  destinarse a un inmueble, cuando dichos bienes sean proporcionados por el ente  público al contratista; o cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de  los trabajos que se contraten;  

VII. Las obras de irrigación, introducción, ampliación y mejoramiento de las redes  de 	infraestructura básica para agua potable, drenaje, alcantarillado y  electrificación, para la consolidación de los asentamientos humanos;  

VIII. Las obras para caminos, vialidad urbana, tráfico y transporte colectivo;  

IX. Las obras que coadyuven a la conservación del medio ambiente;  

X. Las obras necesarias ante contingencias derivadas de caso fortuito o fuerza  mayor; y  

XI. Las obras de naturaleza análoga a las anteriores.  

Artículo 9. Para los efectos de esta ley, son servicios relacionados con la obra  pública:  

I. Los trabajos técnicos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los  elementos que integran un proyecto de obra pública, tales como las  investigaciones, estudios, asesorías, peritajes, auditorias técnicas y consultorías; y  
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II. Los trabajos de dirección o supervisión de la ejecución de la obra pública.  

Cuando en esta ley se mencione obra pública, se entiende que también abarca los  servicios relacionados con la misma.  

Artículo 10. La obra pública que se realice con cargo total o parcial a fondos  federales se debe sujetar a las disposiciones federales en la materia, previo  convenio.  

Artículo 11. En caso de obra pública conjunta en donde intervengan dos o más  entes públicos, cada uno es responsable de la realización de su parte, sin perjuicio  de la responsabilidad que tenga el encargado de la planeación y programación del  conjunto.  

Ninguna obra pública conjunta puede ejecutarse sin que previamente se celebren  los convenios de coordinación respectivos.  

Artículo 12. El ente público encargado de la planeación y programación de la obra  pública conjunta debe integrar los proyectos y elementos técnicos de cada una de  las ejecutoras y coordinar los trabajos.  

Artículo 13. Los entes públicos deben:  

I. Formular y actualizar el inventario de los bienes utilizados en la ejecución de  obra pública, que estén a su cuidado o sean de propiedad;  

II. Llevar el catálogo y archivo de los estudios y proyectos que realicen sobre la  obra pública;  

III. Remitir anualmente copia de lo anterior a la Secretaría; y  

IV. Tramitar los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de  materiales, los derechos de vía y la expropiación de inmuebles, en su caso, previo  a la ejecución de la obra pública.  

Artículo 14. La obra pública que redunde en instalaciones públicas debe:  

I. Asegurar la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas  para todas las personas; y  

II. Cumplir con las normas de diseño y señalización emitidas sobre circulaciones,  servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con  discapacidad.  

Los entes públicos deben incluir en sus proyectos de obra pública las normas  señaladas en la fracción II del párrafo anterior.  
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Artículo 15. Son acciones relativas a la obra pública: la planeación, programación,  presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de la misma.  

Sólo la ejecución es susceptible de realización por parte de terceros distintos a los  entes públicos.  


TÍTULO SEGUNDO  

De la Planeación, Programación y Presupuestación de la Obra Pública  


CAPÍTULO I  

De la planeación de la obra pública  

Artículo 16. Los entes públicos deben remitir al Comité de Planeación para el  Desarrollo del Estado, por conducto de la dependencia coordinadora del sector a  que corresponda, o directamente, en su caso, sus planes, programas y  presupuestos de obra pública, en los tiempos y forma que señale el reglamento, a  fin de verificar la eficiencia en la consecución de los objetivos y metas, y su  congruencia con los planes de desarrollo, antes del treinta y uno de marzo de  cada año.  

Para la elaboración de los planes de obra pública podrán realizarse consultas  públicas ciudadanas en los lugares beneficiados o afectados por la realización de  la misma a efecto de conocer las necesidades prioritarias de la población,  mediante el procedimiento que establezca el reglamento.  

Artículo 17. Para la planeación de la obra pública, los entes públicos deben  considerar:  

I. Los objetivos, políticas, prioridades, estrategias y lineamientos establecidos en  los planes de desarrollo y en los programas sectoriales y regionales derivados, de  los ámbitos federal y estatal;  

II. Las necesidades estatales, regionales y municipales;  

III. La prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación  de la obra pública; y  

IV. Lo dispuesto por la legislación urbanística, en lo procedente.  


CAPÍTULO II  
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De la programación de la obra pública  

Artículo 18. Los programas de obra pública deben elaborarse anualmente por lo  (sic) entes públicos, con base en la planeación del desarrollo general, sectorial y  los especiales de obra pública.  

Pueden hacerse programas que abarquen más de un ejercicio presupuestal,  cuando por las características, complejidad y magnitud de la obra pública se  requiera.  

Artículo 19. Para la programación de la obra pública, los entes públicos deben  considerar, en su caso:  

I. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el presupuesto  de egresos del estado;  

II. Los estudios de preinversión necesarios para definir la factibilidad técnica,  económica, ecológica y social de la obra;  

III. Las propuestas de inversión y las acciones previas, durante y posteriores ha  (sic) realizarse;  

IV. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios necesarios, incluidos el  análisis de factibilidad jurídica y los proyectos arquitectónicos y de ingeniería,  mismos que deben observar las normas y especificaciones aplicables;  

V. La adjudicación y regularización de la tenencia de la tierra;  

VI. La ejecución de la obra y el responsable de la misma;  

VII. Los permisos, autorizaciones y licencias necesarias;  

VIII. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde  se realice la obra pública;  

IX. Los requisitos, provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios para  la obra, conforme a los planes y programas de desarrollo urbano;  

X. La obra pública principal, complementaria o accesoria, las acciones necesarias  para ponerlas en servicio y las etapas requeridas para su terminación;  

XI. Las obras necesarias para preservar o restituir las condiciones ambientales  cuando éstas puedan deteriorarse;  

XII. La tecnología aplicable, en función de la naturaleza de la obra;  
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XIII. El empleo de los recursos humanes (sic) y la utilización de los materiales de  la región donde se ubique la obra, así como su capacidad de generación de  empleo;  

XIV. Los contratistas de la localidad, en igualdad de circunstancias;  

XV. La disponibilidad de recursos, con relación a las necesidades de la obra y la  calendarización física y financiera de la misma;  

XVI. Los presupuestos aproximados de la obra incluidos los costos de  mantenimiento y operación de la obra;  

XVII. Los conceptos y cantidades de trabajo conforme al proyecto ejecutivo;  

XVIII. La aplicación de los costos analizados, de acuerdo con las condiciones  actualizadas que prevalezcan en el momento de su presupuestación, conforme a  las políticas de gasto y las disposiciones específicas que emita el titular del  Ejecutivo Estatal;  

XIX. Las fechas previstas de inicio y terminación de todas sus fases;  

XX. La coordinación necesaria para resolver posibles interferencias y evitar  duplicidad de trabajos e interrupción de servicios públicos;  

XXI. La aplicación de la legislación urbanística, en lo procedente; y  

XXII. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración, según la  naturaleza y características de la obra.  

Artículo 20. Los entes públicos deben poner a disposición de los interesados,  antes del treinta y uno de marzo de cada año, su programa anual de obra pública,  con excepción de aquella información que por su naturaleza sea confidencial por  disposición legal.  

La información publicada no implica compromiso alguno para los entes públicos y  el programa puede se (sic) adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin  responsabilidad alguna para le (sic) ente público correspondiente.  


CAPÍTULO III  

De la presupuestación de la obra pública  

Artículo 21. El presupuesto de cada obra pública debe elaborarse con base en el  anteproyecto, los indicadores de costos vigentes, los tabuladores de precios  
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unitarios vigentes, y los aranceles de servicios profesionales o precios de obras  similares vigentes; y considerar los costos derivados de la forma de pago.  

Artículo 22. Los presupuestos de obra pública deben incluir, en su caso, los costos  correspondientes a:  

I. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios necesarios;  

II. Los proyectos ejecutivos, arquitectónicos y de ingeniería necesarios;  

III. La adquisición de los predios y la desafectación conforme a su régimen de  propiedad;  

IV. La obtención de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias;  

V. La ejecución de la obra, que debe incluir:  

a) El costo estimado de la obra pública por contrato o los costos de los recursos  necesarios para realizar la obra por administración directa;  

b) Las condiciones de suministro de materiales, maquinaria, equipos y accesorios;  

c) Los cargos para pruebas y funcionamiento; y  

d) Los cargos indirectos de los trabajos;  

VI. Las obras complementarias de infraestructura necesarias;  

VII. Las obras relativas a la preservación y mejoramiento de las condiciones  ambientales; y  

VIII. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración, según la  naturaleza y características de la obra.  

Artículo 23. El ente público debe elaborar un presupuesto por cada obra pública  que se contrate, el cual debe contener, en su caso y como mínimo, lo siguiente:  

I. El catálogo de conceptos de obra que debe proporcionarse en las bases de  licitación;  

II. El análisis de precios unitarios, conforme a las condiciones de: el proyecto, el  lugar donde se realice la obra, el plazo estipulado; y del mercado de materiales,  mano de obra y equipo, acordes al proyecto, y según los estudios de apoyo;  

III. El factor de indirectos de oficina central, de obra, financiamiento, utilidad y  cargos adicionales vigentes y remunerativos; y  
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IV. El listado de los costos y volúmenes de insumos, materiales, mano de obra,  maquinaria y equipo.  

Artículo 24. Los entes públicos pueden realizar convenios con la Secretaría, para  elaborar los presupuestos de obra pública, cuando no cuenten con la  infraestructura técnica necesaria.  

Artículo 25. Para la obra pública cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal,  deben determinarse el presupuesto multianual y los relativos a cada ejercicio,  según las etapas de ejecución establecidas en la planeación y programación  correspondiente.  

En la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes debe  considerarse los costos que en su momento se encuentren vigentes, las  previsiones necesarias para los ajustes de costos y los convenios que aseguren la  continuidad de los trabajos.  

El presupuesto actualizado es la base para solicitar la asignación de recursos de  cada ejercicio presupuestal subsecuente.  

La asignación presupuestal aprobada para cada contrato es la base para otorgar  el anticipo, en su caso.  


TÍTULO TERCERO  

De la Realización de la Obra Pública  


CAPÍTULO I  

Disposiciones generales  

Artículo 26. La obra pública puede realizarse por contrato o por administración  directa.  

Artículo 27. El ente público que autorice el proyecto de realización de obra pública  debe contar, en su caso, con los estudios, investigaciones y proyectos,  especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución,  terminados.  

El ente público debe verificar previamente si en sus archivos o en los de algún otro  ente público existen trabajos sobre la materia de que se trate que satisfagan los  requerimientos. En su caso, pueden adecuarse, actualizarse o complementarse.  
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Artículo 28. El Gobernador del Estado puede acordar la modalidad de contratación  de obra pública y el gasto correspondiente, así como establecer los medios de  control que estime pertinentes, cuando la obra se realice con fines de seguridad  interior del Estado.  

Debe darse cuenta a la Contraloría de la obra realizada por estos fines.  

Artículo 29. Para la realización de obra pública se requiere que:  

I. La obra esté incluida en el presupuesto respectivo;  

II. Cuente con los estudios y proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería  verificados por el ente público, normas y especificaciones de construcción,  presupuesto y programas que se requieran, en su caso;  

III. Cumpla con los trámites o gestiones complementarios de acuerdo con la  legislación aplicable; y  

IV. Exista autorización de quien tenga a su cargo la disposición de los recursos  financieros.  

Para el caso de proyectos integrales debe contarse con las especificaciones de  arquitectura o ingeniería y los alcances que establezca el ente público.  


CAPÍTULO II  

De la Obra Pública por Administración Directa  

Artículo 30. La obra pública por administración directa es aquella que ejecutan por  sí mismo los entes públicos, conforme al programa autorizado, cuando posean la  capacidad técnica y elementos necesarios para su realización, mediante la  utilización de recursos humanos y materiales de su propiedad.  

Artículo 31. En la obra pública por administración directa puede utilizarse:  

I. Mano de obra local complementaria, contratada por obra determinada;  

II. Alquiler de equipo y maquinaria de construcción complementario;  

III. Los materiales de la región, preferentemente;  

IV. Los servicios de fletes y acarreos complementarios; y  

V. Los servicios de supervisión de obra pública, a través de un tercero inscrito en  el Padrón.  
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Artículo 32. En la ejecución de la obra pública por administración directa, bajo  ninguna circunstancia pueden participar terceros como contratistas, sean cuales  fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos  adopten, salvo el caso de especialistas en trabajos considerados indispensables.  

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados,  materiales y otros bienes que deban instalarse, montarse, colocarse o aplicarse,  su adquisición debe regirse por las disposiciones de la ley estatal en materia de  adquisiciones.  

Artículo 33. Previo a la realización de la obra pública por administración directa, el  ente público debe emitir el acuerdo respectivo.  

El acuerdo debe contener:  

I. La descripción pormenorizada de la obra a ejecutar;  

II. Los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro;  

III. El presupuesto correspondiente;  

IV. Los datos relativos a la autorización del gasto de inversión; y  

V. La fecha de inicio y terminación de la obra.  

Artículo 34. La comprobación de gastos debe considerar los gastos directos e  indirectos, hacerse a través de Memorias de Gastos con una periodicidad no  mayor de treinta días a partir del ejercicio del gasto, y acompañar un reporte  comparativo entre los insumos presentados en el presupuesto de insumos inicial y  los presentados a través de comprobantes de gastos. Para tales efectos, debe  existir un Manual de Gastos Indirectos aprobado por la dependencia estatal  encargada de las finanzas públicas.  

No puede ser sustituida la comprobación a través de estimaciones de conceptos  realizados.  

Los entes públicos pueden contar con un fondo revolvente para el manejo de sus  gastos.  

Artículo 35. La ejecución de la obra pública por administración directa esta a cargo  de los entes públicos a través de la residencia de obra.  

Concluida la obra, debe asegurarse en los términos de esta ley, y entregarse al  área responsable de su operación o mantenimiento, a través de la asignación que  
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formalice la dependencia estatal encargada de la administración, a través del  procedimiento interno correspondiente. La entrega debe constar por escrito.  

Las disposiciones sobre ejecución de obra pública son aplicables a la obra por  administración directa, en lo procedente.  

Artículo 36. La obra pública por administración directa debe contar con la  supervisión de la Contraloría. La Contraloría debe verificar que se cuente con el  presupuesto correspondiente y los programas de ejecución, utilización de recursos  humanos y, en su caso, de utilización de maquinaria y equipo de construcción.  


CAPÍTULO III  

De la obra pública por contrato  


Sección Primera  

Disposiciones generales  

Artículo 37. Los entes públicos deben llevar a cabo los procedimientos para  contratar la obra pública, por lo que no pueden contratarse servicios para que por  su cuenta y orden se contrate la obra pública. Sólo cuando no cuenten con la  infraestructura necesaria para llevarlos a cabo pueden, mediante convenio,  solicitar el apoyo de la Secretaría.  

Artículo 38. Los contratos sobre trabajos técnicos y de dirección y supervisión sólo  pueden celebrarse separadamente del contrato principal, cuando las áreas  responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los  elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual debe justificarse  a través del dictamen que para tal efecto emita el ente público, en los términos del  reglamento.  

Artículo 39. La obra pública cuya ejecución comprenda más de un ejercicio  presupuestal debe formularse en un solo contrato, por la vigencia necesaria para  la ejecución de la obra, independientemente de lo dispuesto para su  presupuestación.  

Artículo 40. Los contratos de obra pública deben aprobarse por el Congreso del  Estado cuando la obra rebase el periodo constitucional del ente público que la  realice, salvo en caso de obra necesaria por caso fortuito o urgente para el interés  general, cuando se ponga en peligro el orden, la seguridad o la salud públicas.  

Artículo 41. Las bases de licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los  trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y  
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obligaciones. Las estipulaciones establecidas en el contrato no deben modificar  las condiciones previstas en las bases de licitación, salvo causa de interés público,  en cuyo caso debe indemnizarse los daños y perjuicios causados al contratista.  

La formalización de los contratos se hará por escrito. La elaboración, control y  seguimiento de la bitácora, las comunicaciones internas, oficios, memorandums y  otros escritos diversos, pueden utilizarse los medios de comunicación electrónica  que al efecto autorice el ente público, de conformidad con el reglamento.  

Artículo 42. No pueden exigirse requisitos que tengan por objeto limitar la libre  participación en los procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública.  

Artículo 43. No pueden contratar obra pública las personas siguientes:  

I. El contratista en situación de mora respecto de la ejecución de otra obra  contratada, por causas imputables a él mismo, y determinada por el ente público  afectado por aquella;  

II. El contratista que por causas imputables a él mismo se le rescindió otro  contrato, dentro de un año calendario contado a partir de la notificación de la  rescisión;  

III. Las declaradas o sujetas a concurso mercantil u otra figura análoga;  

IV. Las que utilizaron información privilegiada ilegalmente, declarada por autoridad  judicial competente;  

V. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo  de personas en matera (sic) de contrataciones gubernamentales, si se comprueba  que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestados (sic) del servicio,  a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósito (sic)  persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con  la contratación;  

VI. Aquellas en cuyas empresas participe alguno de los servidores públicos que  intervengan en el procedimiento de adjudicación, sus cónyuges, parientes  consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, sea como accionistas,  administradores, gerentes, apoderados, comisionistas o comisarios;  

VII. Aquellas en cuyas empresas los accionistas, administradores, gerentes,  apoderados o comisarios figuren en otra empresa que participe en el mismo  procedimiento de adjudicación;  

VIII. Aquellas empresas que intervinieron en cualquier etapa de elaboración del  proyecto ejecutivo;  
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IX. Las personas jurídicas en cuyo capital social participen personas físicas o  jurídicas inhabilitadas en los términos de esta ley;  

X. Las personas jurídicas en cuyo capital social participen personas jurídicas en  cuyo capital social a su vez participen personas físicas o jurídicas inhabilitadas en  los términos de esta ley;  

XI. Las personas físicas que participen en el capital social de personas jurídicas  inhabilitadas en los términos de esta ley;  

XII. Las que realicen por sí o a través de empresas que formen parte del mismo  grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y  control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de  los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos; y  

XIII. Todas aquéllas que se encuentren impedidas para ello, por disposición de ley  o resolución judicial.  

La contravención a este artículo es causa de nulidad del contrato y de  responsabilidad en los términos de esta ley.  

Artículo 44. Sólo pueden celebrarse contratos de obra pública con las personas  con registro vigente en el Padrón, salvo en los siguientes casos:  

I. Cuando el contrato se tenga que celebrar con determinado contratista, por ser  éste el titular de la patente o del equipo necesario para la ejecución de la obra;  

II. Cuando se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia  de una obra;  

III. En caso fortuito o de fuerza mayor;  

(REFORMADA, P.O. 11 DE OCTUBRE DE 2016)  
IV. En contratos cuyos montos no excedan de dos mil veces el valor diario de la  Unidad de Medida y Actualización y que se celebren por una sola ocasión dentro  de un ejercicio presupuestal, respecto a la misma obra; y  

V. Cuando se declare desierta la licitación en segunda convocatoria o un concurso  en primera convocatoria.  

Artículo 45. Los contratos de obra pública celebrados en contravención a lo  dispuesto por esta ley, pueden rescindirse mediante resolución del ente público,  previo el derecho de audiencia al contratista, en los términos del reglamento y sin  perjuicio del derecho del contratista de impugnar dicha anulación ante la autoridad  judicial competente.  
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Sólo pueden convalidarse los contratos que acusen falta de formalidad, cuando no  se afecten derechos de terceros.  

Artículo 46. Los entes públicos deben comunicar a la Contraloría la suspensión,  terminación anticipada o extinción de los contratos de obra pública, mediante un  informe, antes del último día hábil de cada mes.  


Sección Segunda  

De las garantías  

Artículo 47. Los interesados en participar en alguno (sic) concurso o licitación de  obra pública deben garantizar la seriedad de sus proposiciones, mediante  certificado de depósito, fianza, cheque no negociable o cruzado a favor de la  dependencia estatal encargada de las finanzas públicas, por el importe del cinco  por ciento de la cuantía total de su proposición, sin considerar el impuesto al valor  agregado.  

El documento de la garantía debe devolverse cuando se otorguen las garantías  contractuales en el caso del contratista, y de inmediato a los demás licitantes, una  vez adjudicado el contrato.  

Artículo 48. Los contratistas deben garantizar:  

I. Los anticipos que reciban, en su caso;  

II. El cumplimiento del contrato; y  

III. Los defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades derivadas de la obra  pública concluida.  

Artículo 49. Las garantías del contratista deben constituirse a favor de:  

I. La dependencia estatal encarga de las finanzas públicas, por actos celebrados  con las dependencias; y  

II. Los respectivos entes públicos, cuando los actos o contratos se celebren con  ellos.  

Artículo 50. Las garantías por anticipo y cumplimiento del contrato deben  otorgarse en un plazo que no exceda de veinte días hábiles contados a partir de la  firma del contrato.  



08/05/2018 09:56 a.m. 	16  




Artículo 51. La garantía por anticipo debe constituirse por la totalidad del monto de  los mismos; y cancelarse cuando el contratista haya amortizado el importe de  aquel.  

Artículo 52. La garantía por el cumplimiento del contrato no debe ser inferior por el  equivalente al diez por ciento del importe de los trabajos contratados.  

Las garantías por el cumplimiento del contrato deben reajustarse  proporcionalmente, cuando se modifiquen o varíen las cantidades del contrato.  

Artículo 53. La garantía por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades  debe constituirse por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de la  obra pública, y por un término de uno a cinco años calendario de la recepción de  la obra, de acuerdo a la naturaleza y características de la misma.  

Artículo 54. El ente público debe redactar un informe sobre el estado de la obra  recibida, dentro de los quince días anteriores al cumplimiento del plazo de  garantía.  

Si el informe es favorable, el ente público procede a la devolución o cancelación  de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.  

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en  la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el  ente público procede a dictar las instrucciones oportunas al contratista para la  debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual  continúa encargado de la conservación de la obra.  

Artículo 55. Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las  autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la  indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las  garantías constituidas conforme a esta ley.  


Sección Tercera  

De la obra pública por concesión  

Artículo 56. La obra pública por concesión, es aquella adjudicada por concurso por  invitación o licitación pública, que reúne las características que señala esta ley y  las demás leyes aplicables y cuyo costo se financia total o parcialmente por  personas del sector privado o social, con la opción de concesionarse el servicio  público derivado de aquella a favor del financiador, o reservarse su operación, en  su caso, y pactarse su amortización con cargo a los recursos recaudados del  mismo servicio.  
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Se puede contratar por separado la ejecución y la operación de la obra pública por  concesión.  

Si la obra no genera recursos, el ente público debe estipular en las bases del  concurso o licitación la forma y términos de la amortización del financiamiento y  sus accesorios.  

Artículo 57. El ente público puede adjudicar el contrato de obra pública por  concesión al licitante que incluya el financiamiento, si acredita tener la experiencia,  capacidad técnica, financiera y los demás requisitos que el caso exija.  

El ente público puede utilizar el proyecto de algún licitante no adjudicado, cuando  convenie con el mismo los honorarios profesionales por dicho proyecto.  

Artículo 58. En caso de concesión del servicio público derivado de la obra pública,  el ente público debe fijar en la convocatoria las condiciones generales de  explotación del servicio público para alcanzar la amortización del financiamiento y  sus accesorios.  

El contrato debe fijar el plazo de explotación que garantice la satisfacción de las  pretensiones del ente público y del concesionario.  

El titular de la concesión del servicio público queda sujeto a las disposiciones  legales y administrativas que lo rijan.  

Artículo 59. La obra pública por concesión debe reunir las siguientes  características:  

I. Que sea acorde a los instrumentos de planeación correspondientes;  

II. Que sea estratégica para el desarrollo y necesaria para satisfacer un servicio  público; y  

III. Que pueda ser objeto de concesión a favor de particulares, y preferentemente  que genere recursos.  

Artículo 60. Los particulares y organizaciones gremiales pueden solicitar a los  entes públicos que se licite o concurse la obra que reúna las características de  obra pública por concesión. La solicitud debe contener los elementos que  justifiquen dichas características.  

El ente público debe resolver fundada y motivadamente la procedencia o  improcedencia de la solicitud.  

De proceder la licitación o concurso debe publicarse la convocatoria respectiva  dentro de un plazo de noventa días naturales.  
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Artículo 61. Cuando el concesionario preste deficientemente el servicio público a  su cargo, el ente público puede intervenir la administración del mismo sin dejar de  amortizar el financiamiento otorgado por el contratista.  

En caso que se intervenga un servicio público concesionado, el contratista tiene  derecho a nombrar un comisario que represente sus intereses en la intervención.  

Artículo 62. Para realizar obra pública por concesión debe aplicarse lo dispuesto  en esta ley y en la ley estatal en materia de deuda pública, en lo que no  contravenga lo dispuesto en este capítulo.  


TÍTULO CUARTO  

Del Contrato de Obra Pública  


CAPÍTULO I  

De la naturaleza y contenido del contrato de obra pública  

Artículo 63. Los contratos de obra pública celebrados con base en esta ley se  consideran de derecho público.  

Artículo 64. Los contratos de obra pública deben contener, en su caso y como  mínimo, las declaraciones y estipulaciones referentes a:  

I. La autorización del presupuesto correspondiente;  

II. Los plazos y montos a pagar por la obra;  

III. La fecha de inicio y terminación de la obra, y su recepción;  

IV. Los porcentajes, número y fecha de las entregas de los anticipos;  

V. La forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos, el  cumplimiento del contrato, y los defectos y vicios ocultos;  

VI. Los plazos, fecha de corte, forma y lugar de pago de las estimaciones de  trabajos ejecutados y de los ajustes de costos;  

VII. Los montos de las penas convencionales, que en ningún caso pueden ser  superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento;  
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VIII. La forma en que el contratista debe reintegrar las cantidades recibidas en  exceso para la contratación o durante la ejecución de la obra, y la forma en que se  le debe reconocer la falta de pago, en su caso;  

IX. El procedimiento para el otorgamiento de prórrogas en la ejecución;  

X. La descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar;  

XI. El procedimiento de arbitraje para posibles controversias;  

XII. La disponibilidad del inmueble y los permisos, autorizaciones y licencias  necesarias;  

XIII. Las obligaciones del ente público y del contratista; y  

XIV. Las causales de suspensión, rescisión administrativa y terminación  anticipada.  

Debe acompañarse como parte del contrato, todo lo actuado en la etapa de la  licitación o concurso, en su caso, así como 	los proyectos, planos,  especificaciones, programas, calendario y presupuestos correspondientes.  

Artículo 65. Las modificaciones, correcciones y revisiones al proyecto, órdenes en  bitácora y demás especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra, que  sean autorizadas por el ente público, forman parte del contrato.  

Artículo 66. Los formatos de contrato de obra pública según su especialidad deben  ser uniformes para los entes públicos y contar con la aprobación de la Secretaría,  en los términos del reglamento.  


CAPÍTULO II  

De los tipos de contrato de obra pública  

Artículo 67. Los contratos de obra pública pueden ser:  

I. Sobre la base de unidad de esfuerzo u horas hombres, sólo para el caso de  adjudicación directa o concurso por invitación;  

II. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el pago total al contratista se  hace por unidad de concepto de trabajo ejecutado;  

III. A precio global, en cuyo caso el contratista dirige y ejecuta una obra con  materiales propios y asume el riesgo de su realización a cambio de una  
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remuneración previamente determinada, con la posibilidad de ajuste a la misma  por fenómenos inflacionarios;  

IV. A precio alzado, en cuyo caso en contratista dirige y ejecuta una obra con  materiales propios y asume el riesgo de su realización a cambio de una  remuneración previamente determinada, sin la posibilidad de ajuste a la misma;  

V. De obra por administración, en cuyo caso el contratista presenta directamente  todos los gastos de la obra y cobra un porcentaje como factor de sobrecosto que  incluye los gastos indirectos, el cargo por financiamiento, cargos adicionales y  utilidad; o  

VI. Mixtos, cuando contengan una parte de la obra sobre la base de precios  unitarios y otra a precio alzado.  

El contrato de obra pública por administración es aplicable únicamente a la obra  de conservación y mantenimiento, reparaciones, demoliciones, obras menores y  contingencias.  

Artículo 68. En los contratos a precios unitarios o mixtos debe preverse que cada  concepto de trabajo esté integrado y soportado, en las especificaciones de  construcción y normas de calidad solicitadas, y procurar que sean congruentes  con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto.  

Artículo 69. Los contratos de proyectos integrales deben celebrarse sobre la base  de precio global. El valor del contrato puede disminuirse o incrementarse a través  del convenio respectivo, cuando exista reducción o incremento de alcances, previa  orden por escrito del ente público.  

Los proyectos integrales pueden contratarse a precio alzado excepcionalmente  cuando lo determine el ente público.  

Artículo 70. Los entes públicos pueden incorporar las modalidades de contratación  que tiendan a garantizar las mejores condiciones en la ejecución de la obra  pública; siempre que con ello no se desvirtúe el tipo de contrato con que se licitó.  


CAPÍTULO III  

De la subcontratación y cesión del contrato de obra pública  

Artículo 71. El contratista no puede hacer ejecutar por otro el contrato, salvo con  autorización previa del ente público, respecto de trabajos especializados o cuando  adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra.  
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La autorización previa no es necesaria cuando el ente público especifique en la  (sic) bases de licitación, las partes la obra que pueden subcontratarse. En todo  caso, el contratista es el único responsable de la ejecución de obra ante el ente  público, sin perjuicio de las penas convencionales que puedan imponerse. El  subcontratista no queda subrogado en ninguno de los derechos del primero.  

Artículo 72. Los derechos y obligaciones derivados de los contratos no pueden  cederse parcial o totalmente, a favor de terceros, salvo los derechos de cobro  sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, previo consentimiento del ente  público.  


CAPÍTULO IV  

De la modificación del contrato de obra pública  

Artículo 73. Los entes públicos pueden modificar los contratos de obra pública  mediante convenios bajo su responsabilidad. Los convenios considerados  conjunta o separadamente, no deben rebasar el veinticinco por ciento del monto  pactado en el contrato ni implicar variaciones substanciales al proyecto original ni  celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.  

Artículo 74. Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado o varían el  presupuesto substancialmente, por variaciones importantes al proyecto, a las  especificaciones o a ambos, puede celebrarse un convenio adicional respecto a  las nuevas condiciones. Este convenio debe autorizarse por el ente público bajo  su responsabilidad por el monto de origen o ampliación. Las modificaciones no  deben afectar las características del tipo de obra pactada en el contrato, ni  celebrarse para eludir el cumplimiento de la ley.  

No debe aplicarse el porcentaje establecido en el párrafo anterior, cuando se trate  de obra pública referente al mantenimiento o restauración de los inmuebles  considerados como patrimonio histórico del Estado, en los que no sea posible  determinar el catálogo de conceptos, 	las cantidades de trabajo, 	las  especificaciones correspondientes o el programa de ejecución.  

El ente público debe informar a la Contraloría de la modificación, en un plazo no  mayor de diez días hábiles, contados a partir de la formalización del convenio  respectivo.  

Artículo 75. El ente público pueden (sic) autorizar las prórrogas correspondientes  cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el contrato  o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de  obra por parte del contratista, previo análisis de la documentación que éste  presente.  
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La negativa de la autorización de prórrogas debe fundarse, motivarse y notificarse  al contratista.  


CAPÍTULO V  

De la suspensión y terminación anticipada del contrato de obra pública  

Artículo 76. El ente público puede suspender temporalmente en todo o en parte la  obra pública cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito.  

Los entes públicos deben designar a los servidores públicos que puedan ordenar  la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no puede  prorrogarse o ser indefinida.  

El contratista puede solicitar la suspensión de la obra por falta de cumplimiento en  los pagos de estimaciones.  

Artículo 77. El contratista o el ente público pueden suspender la obra cuando por  caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de la obra pública. Si el  contratista opta por la terminación anticipada del contrato debe presentar su  solicitud al ente público, quien debe resolver dentro de los diez días naturales  siguientes a la recepción de la misma. En caso de negativa, el contratista debe  obtener la declaratoria correspondiente de la autoridad judicial competente.  

Si el ente público no contesta en dicho plazo, se tiene por aceptada la petición del  contratista.  

Artículo 78. El ente público puede dar por terminado anticipadamente el contrato  cuando:  

I. Concurran razones de interés general, fundadas y motivadas;  

II. Existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se  demuestre que de continuar con la obra se puede ocasionar un daño o perjuicio  grave al Estado;  

III. Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron  origen al contrato; o  

IV. No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra.  

Artículo 79. Una vez notificado el contratista sobre la terminación anticipada del  contrato o iniciado el procedimiento de rescisión del mismo, el ente público debe:  
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I. Tomar posesión inmediata de los trabajos ejecutados y hacerse cargo del  inmueble y de las instalaciones respectivas, en su caso; y  

II. Suspender los trabajos, y levantar acta circunstanciada del estado en que se  encuentre la obra pública, en compañía de personal designado por la Contraloría.  

Artículo 80. El ente público debe notificar al contratista la suspensión o terminación  anticipada del contrato en un plazo no mayor de diez días hábiles, para que éste,  en un plazo igual manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte  las pruebas que estime pertinentes.  

Dentro de los diez días hábiles siguientes debe emitirse resolución fundada y  motivada, que considere los argumentos y pruebas ofrecidas y determine la  procedencia de la suspensión o terminación anticipada del contrato.  

Artículo 81. El ente público debe pagar los trabajos ejecutados y los gastos no  recuperables razonables, que estén comprobados y relacionados directamente  con el contrato, cuando se determine la suspensión de la obra pública por causas  imputables a él, o cuando se dé la terminación anticipada del contrato.  


CAPÍTULO VI  

De la nulidad del contrato de obra pública  

Artículo 82. El contrato de obra pública es nulo cuando lo sea alguno de sus actos  preparatorios o el de adjudicación por concurrir en el mismo, alguna de las causas  de nulidad siguientes:  

I. Las indicadas en el artículo 15 de la Ley del Procedimiento Administrativo del  Estado de Jalisco y sus Municipios;  

II. La falta de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente  acreditada, o que el adjudicatario se encuentre en alguna de las prohibiciones o  incompatibilidades para contratar señaladas en esta ley;  

III. Las demás infracciones del ordenamiento jurídico y en especial de las reglas  contenidas en la esta ley, de conformidad con la ley estatal en materia de  procedimiento administrativo; no obstante, el defecto de forma sólo determina la  nulidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para  alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; y  

IV. Las reconocidas en el derecho civil, en cuanto resulten aplicables al contrato  de obra pública, las que deben sujetarse a los requisitos y plazos de ejercicio de  las acciones establecidos en el ordenamiento civil, pero el procedimiento para  
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hacerlas valer debe someterse a lo previsto en esta sección para los actos y  contratos de obra pública anulables.  

Artículo 83. La declaración de nulidad del contrato debe acordarse por el Tribunal  de lo Administrativo, a instancia parte interesada, de conformidad con los  requisitos y plazos establecidos en esta ley o en sus leyes supletorias.  

La suspensión de la ejecución de los actos de los entes públicos debe estar a lo  dispuesto en ley estatal en materia de procedimiento administrativo y en la ley  estatal en materia de justicia administrativa.  

Artículo 84. La declaración firme de nulidad de los actos preparatorios del contrato  o de la adjudicación conlleva la del contrato, el cual debe entrar en fase de  liquidación. Las partes deben restituirse recíprocamente las cosas que hayan  recibido en virtud del contrato, o en su caso, el valor de las mismas; sin perjuicio  de la indemnización que la culpable deba pagar por los daños y perjuicios  causados.  

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a la causal prevista en la fracción IV  del artículo 82.  

Artículo 85. La nulidad de los actos que no sean preparatorios sólo afecta a éstos  y sus consecuencias.  


CAPÍTULO VII  

De la extinción del contrato de obra pública  


Sección Primera  

Disposiciones generales  

Artículo 86. El contrato de obra pública se extingue por cumplimiento o por  rescisión.  


Sección Segunda  

Del cumplimiento del contrato  

Artículo 87. El contrato de obra pública se entiende cumplido por el contratista  cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos  del mismo y el ente público reciba la obra pública a satisfacción con los  
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requerimientos establecidos, sin perjuicio de la responsabilidad por los defectos y  vicios ocultos que surjan en el término que señala esta ley.  


Sección Tercera  

De la rescisión del contrato  

Artículo 88. El ente público puede rescindir administrativamente los contratos. El  contratista puede promover la rescisión de los contratos.  

Artículo 89. Son causas de rescisión del contrato:  

I. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de  la persona jurídica contratista;  

II. La declaración en concurso mercantil o de quiebra;  

III. La falta de prestación por el contratista de las garantías en plazo, en los casos  previstos en la ley;  

IV. La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones  dentro de los plazos establecidos;  

V. El incumplimiento para el inicio de la ejecución de la obra en el plazo señalado,  salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y así  se haga constar en resolución fundada y motivada;  

VI. La falta de pago por parte del ente público en el plazo establecido en esta ley;  

VII. Aquellas causas que se establezcan expresamente en el contrato;  

VIII. La suspensión de la iniciación de la obra, por un plazo superior a seis meses  por parte del ente público;  

IX. El desistimiento o la suspensión de la obra, por un plazo superior a ocho  meses acordada por el ente público;  

X. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto  elaborado por el ente público que afecten al presupuesto de la obra, al menos, en  un veinticinco por ciento; y  

XI. Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen,  aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior,  en más o en menos, al treinta por ciento del precio original del contrato, o  represente una alteración sustancial del proyecto inicial.  
08/05/2018 09:56 a.m. 	26  





Se considera alteración sustancial, la modificación de los fines y características  básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de unidades que afecten, al  menos el treinta por ciento del precio original del contrato.  

En la suspensión de la iniciación de la obra por parte del ente público, cuando éste  deje transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha  situación y notificarlo al contratista, éste tiene derecho a la rescisión del contrato.  

Artículo 90. La Contraloría puede proponer al ente público la rescisión del contrato  cuando detecte su incumplimiento o infracciones a la ley.  

Artículo 91. La rescisión del contrato da lugar a la comprobación, medición y  liquidación de la obra realizada con arreglo al proyecto, y a la fijación de los saldos  a favor o en contra del contratista. Para el acto de comprobación y medición se  requiere citar al contratista. Su inasistencia, una vez notificado, no invalida el acto.  

Artículo 92. En caso de suspensión de la iniciación de la obra por parte del ente  público, por un tiempo superior a cuatro meses, el contratista tiene derecho a  percibir una indemnización del cinco por ciento sobre el precio de adjudicación.  

En caso de suspensión de la obra iniciada, por un tiempo superior a seis meses, el  contratista tiene derecho al seis por ciento del precio de la obra por realizar. Se  entiende por obra por realizar, la que resulte de la diferencia entre las reflejadas  en el contrato original y sus modificaciones, y las que hasta la fecha de notificación  de la suspensión se hayan ejecutado.  

Cuando la obra se continúe por otro contratista o el propio ente público, con  carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo  construido, y una vez notificado el contratista, la liquidación de la obra ejecutada,  puede acordarse su continuación. El contratista pueda (sic) impugnar la valoración  efectuada, ante el propio ente público, quién debe resolver lo que proceda dentro  de los quince días hábiles siguientes.  

Artículo 93. El ente público debe acordar la rescisión del contrato, de oficio o a  instancia del contratista, mediante el procedimiento que señale el reglamento de  esta ley.  

Artículo 94. La declaración de concurso mercantil o de quiebra siempre conlleva la  rescisión del contrato.  

Artículo 95. Cuando la causa de rescisión sea la muerte o incapacidad  sobrevenida del contratista individual, se puede acordar la continuación del  contrato con sus herederos o sucesores.  
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Artículo 96. La terminación del contrato por mutuo consentimiento sólo puede  tener lugar cuando no concurra otra causa de rescisión imputable al contratista y  siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la  permanencia del contrato.  

Artículo 97. En los casos de fusión de empresas en los que participe una  contratista, continúa el contrato con la empresa absorbente o resultante de la  fusión, que queda subrogada en todos los derechos y obligaciones de la primera.  

En los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la  misma, continúa el contrato con la empresa resultante o beneficiaria, que queda  subrogada en los derechos y obligaciones de la primera, siempre que la resultante  o beneficiaria mantenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación.  

Artículo 98. En la declaración de concurso mercantil o quiebra, el ente público  potestativamente puede continuar el contrato, si se prestan las garantías  suficientes a juicio de aquél para su ejecución.  

Artículo 99. Si la causa de rescisión fuera la falta de prestación de garantías  complementarias, la rescisión afecta a la totalidad del contrato.  

Artículo 100. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por  parte del ente público origina la rescisión de aquel sólo en los casos previstos en  esta ley o en el contrato.  

Artículo 101. En el caso de no formalización del contrato en plazo, por causas  imputables al contratista se puede acordar la rescisión del mismo, previa audiencia  del interesado, y procede la incautación de la garantía provisional y la  indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.  

Si las causas de la no formalización son imputables al ente público, se debe  indemnizar al contratista de los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de  solicitar la rescisión del contrato.  

Artículo 102. El ente público debe hacer efectivas las garantías y no pagar los  trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito  correspondiente, cuando se rescinda el contrato por causas imputables al  contratista. El finiquito debe otorgarse dentro de los sesenta días naturales  siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.  

El finiquito debe prever el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que estén  atrasados conforme al programa vigente; así como la recuperación de los  materiales y equipos que se le entregaron. El límite del sobrecosto es el importe  de la garantía correspondiente.  
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Los entes públicos pueden optar entre aplicar las penas convencionales o el  sobrecosto que resulte de la rescisión y deben fundar y motivar las causas de la  aplicación de unas o de otro.  

Artículo 103. El contratista debe devolver al ente público toda la documentación  que se le entregó para la realización de la obra pública, en un plazo de diez días  naturales contados a partir de la conclusión del procedimiento respectivo.  


TÍTULO QUINTO  

De las modalidades de contratación  


CAPÍTULO I  

Disposiciones generales  

Artículo 104. Los contratos de obra pública pueden celebrarse mediante:  

I. Adjudicación directa;  

II. Concurso por invitación; o  

III. Licitación pública.  

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE OCTUBRE DE 2016)  
Artículo 105. La obra pública cuyo monto total a cargo de (sic) erario público no  exceda de veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización  puede contratarse por cualquiera de las modalidades señaladas.  

(REFORMADO, P.O. 11 DE OCTUBRE DE 2016)  
La obra pública cuyo monto total a cargo de (sic) erario público no exceda de  setenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización puede  contratarse por concurso por invitación o licitación pública.  

(REFORMADO, P.O. 11 DE OCTUBRE DE 2016)  
La obra pública cuyo monto total a cargo de (sic) erario público exceda de setenta  mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización debe contratarse  por licitación pública.  

Para efectos de este artículo cada obra pública debe considerarse  individualmente.  
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Artículo 106. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, los entes  públicos pueden contratar obra pública a través de concurso por invitación o  adjudicación directa cuando:  

I. Se trate de obra que requiera fundamentalmente de mano de obra campesina o  urbana marginada y se contrate directamente con los vecinos de la localidad o  lugar de los trabajos;  

II. Por cualquier causa quede sin efecto un contrato y falte de ejecutarse menos  del cincuenta por ciento de la obra pública, para lo cual debe tomarse en cuenta  preferentemente a los participantes en el procedimiento original;  

III. Se rescinda el contrato por causas imputables al contratista y haya causado  ejecutoria;  

IV. El contrato deba celebrarse con determinado contratista, por tratarse de obras  de arte, se éste (sic) el titular de la patente, derechos de autor o del equipo  necesario para la ejecución de la obra;  

V. Se trate de trabajos de conservación, mantenimiento, restauración, reparación u  otros análogos y no sea posible precisar su alcance, definir el catálogo de  conceptos y cantidades de trabajo o determinar 	las especificaciones  correspondientes para elaborar el programa y calendario de ejecución;  

VI. Se trate de servicios técnicos prestados por una persona física, y realizados  por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico;  

VI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o  capacitación;  

VII. Se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia de  una obra y así lo acuerde el ente público;  

VIII. Se declare desierta una licitación en segunda convocatoria o un concurso en  primera invitación;  

IX. Como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, peligre o se altere el  orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el  ambiente de alguna zona o región del Estado, o no sea posible contratar la obra  mediante licitación pública en el tiempo requerido par (sic) atender la eventualidad;  

X. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales  importantes, debidamente justificados; o  
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XI. Se acepte la ejecución de la obra pública a título de dación en pago, en los  términos del convenio respectivo con la dependencia estatal encargada de las  finanzas públicas.  

Artículo 107. Los contratos de obra pública deben adjudicarse por regla general a  través de licitación pública.  

Artículo 108. En los procedimientos de contratación, los requisitos y condiciones  deben ser iguales para todos los participantes, salvo los casos señalados en la  ley.  

Artículo 109. Los entes públicos deben publicar en el Periódico Oficial del Estado y  en cuando menos uno de los periódicos de mayor circulación en el estado o  nacional, y a través de los medios electrónicos cuando se cuente con ellos, en los  términos que señale el reglamento, en su caso:  

I. Las convocatorias de los concursos y licitaciones y sus modificaciones, en su  caso;  

II. El objeto del concurso o licitación y datos de los licitantes;  

III. Una síntesis de las resoluciones de los concursos y licitaciones; y  

IV. El objeto de la adjudicación directa y datos del contratista.  

Artículo 110. Los entes públicos deben optar, en igualdad de condiciones, por el  empleo de los recursos humanos y la utilización de bienes y servicios del estado, o  bien, nacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados celebrados por la  federación.  

Artículo 111. El ente público puede establecer en los procedimientos de  contratación que los contratistas deban ejecutar determinada obra pública, con  personal técnico, materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de  origen estatal o nacional, por el porcentaje del valor total de la misma que aquel  determine.  


CAPÍTULO II  

De la licitación pública  


Sección Primera  

Disposiciones generales  
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Artículo 112. La licitación pública es el procedimiento de contratación de obra  pública realizado por un ente público, a través de convocatoria abierta a todas las  personas registradas en el Padrón, con las excepciones que señala la ley, para  que presenten proposiciones solventes para ejecutar obra pública.  

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la  firma del contrato o cuando se declare desierto.  

Artículo 113. Las licitaciones públicas pueden ser:  

I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad  mexicana, o  

II. Internacionales, cuando puedan participar personas de nacionalidad mexicana o  extranjera.  

No es necesario que los licitantes extranjeros estén inscritos en el Padrón.  

Artículo 114. Sólo pueden realizarse licitaciones internacionales cuando:  

I. Sea obligatoria debido a los tratados internacionales o convenios celebrados con  organismos crediticios nacionales o internacionales;  

II. Los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de la  obra pública, previa investigación realizada por el ente público; o  

III. Se declare desierta una licitación nacional en primera convocatoria.  

Artículo 115. Puede negarse la participación a extranjeros en licitaciones  internacionales, cuando no exista un tratado con su país, o cuando en éste no se  conceda un trato recíproco a los licitantes, contratistas, bienes o servicios  mexicanos.  

Artículo 116. Los colegios de ingenieros y de arquitectos y las cámaras de la  industria de la construcción pueden acreditar representantes ante los Comités  como observadores.  

Una vez concluido el procedimiento de la licitación, los observadores deben  calificarlo por escrito dirigido a la Contraloría, dentro de los tres días hábiles  siguientes. Los observadores que no cumplan con esto, deben ser separados del  cargo.  

Los observadores tienen acceso a toda la información disponible relativa al caso  concreto.  
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La participación de los observadores no suspende ni afecta la validez del  procedimiento de adjudicación, el contrato o su ejecución.  

Artículo 117. Cualquier persona puede asistir a los diferentes actos de la licitación  en calidad de observador y presentar su opinión ante el ente público  correspondiente o ante la Contraloría, dentro de los tres días hábiles siguientes,  sin necesidad de adquirir las bases, cuando se registre previamente como tal.  

Artículo 118. El ente público debe proporcionar a los interesados en participar en  las licitaciones, la información y documentación necesaria para la elaboración de  las proposiciones.  

El ente público sólo debe pedir a los licitantes la información y documentación  estrictamente necesaria para resolver la adjudicación del contrato respectivo.  

Artículo 119. El ente público puede modificar los plazos y otros aspectos de la  convocatoria o de las bases de licitación, cuando menos con siete días hábiles  antes de la fecha para la presentación y apertura de las proposiciones siempre  que no sea con objeto de limitar el número de licitantes.  

Las modificaciones a la convocatoria y a las bases de licitación deben notificarse a  los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación.  

No es necesario publicar las modificaciones derivadas de las juntas de  aclaraciones, cuando se entregue copia del acta respectiva a todos los licitantes  que participen.  


Sección Segunda  

De la convocatoria  

Artículo 120. La convocatoria para licitación pública debe contener, en su caso:  

I. Denominación del ente público convocante;  

II. Lugar y descripción general de la obra pública;  

III. Forma de pago en caso de ser financiada parcial o totalmente por el contratista  y si procede, el plazo de amortización para el pago de la misma cuando sea  operada por el contratista;  

IV. Lugar, fechas y horarios para obtener las bases de licitación y, en su caso,  costos y forma de pago de las mismas;  

V. Requisitos y documentación que deben cumplir los interesados;  
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VI. Lugar y fecha limite para la inscripción de licitantes;  

VII. Lugar, día y hora de la sesión de licitación y fecha del pronunciamiento y  publicación de la resolución;  

VIII. Expresión de que para participar se debe acreditar la vigencia del registro del  Padrón;  

IX. Forma en que los licitantes deben acreditar su existencia legal, la experiencia y  capacidad técnica y financiera necesaria para participar en la licitación, de acuerdo  con las características, complejidad y magnitud de la obra pública;  

X. Capital contable mínimo, de acuerdo a la clasificación del Padrón;  

XI. Fecha estimada de inicio y terminación de la obra pública;  

XII. Criterios generales para adjudicar el contrato, incluidos los aspectos de costo,  tiempo o calidad;  

XIII. Indicación de si la licitación es nacional o internacional, y en este último caso,  si debe realizarse o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público  de algún tratado o convenio, así como los idiomas en que pueden presentarse las  proposiciones;  

XIV. Indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de  licitación o en las proposiciones de los licitantes, pueden negociarse; y  

XV. Los demás requisitos generales que deben cumplir los interesados, según las  características, complejidad y magnitud de la obra.  

Artículo 121. La convocatoria para licitación pública puede referirse a una o más  obras. Debe publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y en uno de  los diarios de mayor circulación en la entidad o del país, en su caso, por una sola  vez en el primero y dos veces en el segundo, cuando menos veinte días hábiles  antes de la sesión de licitación.  

En los casos de que la obra a ejecutar se realice fuera de la zona metropolitana de  Guadalajara, la convocatoria se publicará en los mismos términos y plazos, en un  diario de carácter regional y en los estrados de los ayuntamientos de la región.  

De toda convocatoria publicada se debe enviar copia a la Contraloría.  


Sección Tercera  
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De los licitantes  

Artículo 122. Para participar como licitante se requiere:  

I. Registro o solicitud actualizados en el Padrón, salvo que se trate de obra  financiada con recursos de organismos crediticios;  

II. Relación de contratos vigentes, incluidos los avances financieros, montos,  nombre, domicilio y teléfonos de los entes públicos contratantes;  

III. Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en  alguno de los impedimentos para contratar obra pública;  

IV. Contar con el capital contable requerido, que no debe ser menor del veinte ni  mayor del cuarenta por ciento del presupuesto total asignado a la obra; y  

V. Contar con la capacidad técnica requerida.  

La capacidad técnica puede demostrarse con la experiencia en obras similares del  propio interesado o por la del personal técnico que, en su caso, esté encargado de  la ejecución de la obra, con manifestación por escrito y firmada de su colaboración  ó por la empresa con la que exista convenio de asociación.  

La capacidad económica puede demostrarse con la capacidad de afianzamiento  de la persona, independientemente de su capital contable.  

Artículo 123. No pueden participar como licitantes las personas impedidas para  contratar obra pública.  

Artículo 124. Los licitantes pueden presentar proposiciones conjuntas sin  necesidad de constituir una sociedad, si en el contrato respectivo se establece con  precisión:  

I. Las partes de la obra pública que cada contratista se obliga ha (sic) ejecutar; y  

II. La manera de exigir el cumplimiento de las obligaciones.  

Cuando el ente público requiera de un mínimo de capital contable, puede sumarse  los correspondientes capitales de los contratistas de la propuesta conjunta.  


Sección Cuarta  

De las bases de licitación  

(REFORMADO, P.O. 11 DE OCTUBRE DE 2016)  
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Artículo 125. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la  convocatoria, las bases de licitación cuyo presupuesto estimado de contratación  sea superior a quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y  Actualización, y aquellas de monto inferior que los entes públicos consideren  convenientes, pueden difundirse a través de los medios electrónicos establecidos  por el ente público, al menos cinco días hábiles. Durante este lapso deben  recibirse los comentarios o invitar a los interesados, profesionales, cámaras o  asociaciones empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión de las  bases de licitación, mediante juntas de aclaraciones.  

Artículo 126. En las juntas de aclaraciones, el ente público debe resolver las dudas  y cuestionamientos sobre las bases de licitación, formuladas por los interesados y  dejar constancia de todo ello en el acta que para tal efecto se levante.  

Artículo 127. Las modificaciones de las bases de la licitación, derivadas de las  juntas de aclaraciones son consideradas como parte de aquellas.  

Las aclaraciones obtenidas en las juntas que revocan, modifican o adicionan las  bases de licitación, deben notificarse a los licitantes que adquirieron las bases y  los que estén en proceso de adquisición de las mismas hasta siete días naturales  previos a la apertura de propuestas.  

Artículo 128. Los entes públicos deben resolver si el interesado cumple con los  requisitos exigidos para considerarlo calificado, dentro de los tres días naturales  siguientes al de la recepción de los documentos.  

Artículo 129. El ente público debe entregar las bases de licitación al interesado  que califique, previo pago de las mismas, en su caso.  

El ente público debe notificar al interesado que no califique, la razón fundada y  motivada de la negativa.  

Artículo 130. Las bases deben contener, en su caso:  

I. La denominación del ente público convocante;  

II. La fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, en  un plazo no menor de tres días hábiles contados a partir de la publicación de la  convocatoria, la asistencia es optativa;  

III. La fecha, hora y lugar para la presentación y apertura de proposiciones,  garantías y firma del contrato;  

IV. Las causa (sic) de descalificación de la licitación;  
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V. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las  proposiciones de los licitantes pueden negociarse;  

VI. Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería ejecutivos, completos necesarios  para la proposición, normas de calidad de los materiales y especificaciones de  construcción aplicables, catalogo de conceptos, cantidades y unidades de trabajo  y relación de conceptos de trabajo;  

VII. El origen de los fondos para realizar la obra pública y el importe autorizado  para el primer ejercicio, en el caso de obra multianual;  

VIII. Los datos sobre la garantía de seriedad y los porcentajes, forma y términos  de los anticipos que se concedan;  

X. La información específica sobre la parte de la obra que puede subcontratarse;  

XI. El plazo de ejecución de la obra pública, determinado en días calendario, y la  fecha de inicio y terminación;  

XII. El modelo de contrato, según la modalidad determinada;  

XIII. La moneda o monedas en que puedan presentarse las proposiciones;  

XIV. Los procedimientos y los criterios claros y detallados para la evaluación de  las propuestas y adjudicación de los contratos, bajo los principios de  transparencia, igualdad, imparcialidad y precisión;  

XV. La relación de materiales y equipo de instalación permanente que proporcione  el ente público y los programas de suministro correspondientes;  

XVI. El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra pública que deben  cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación  permanente, utilizados en la ejecución;  

XVII. El lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de la obra pública;  

XVIII. Los términos y condiciones para la participación de los licitantes, cuando las  proposiciones se envíen a través del servicio postal o de mensajería, o por medios  remotos de comunicación electrónica;  

XIX. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas  imputables al mismo debe ser sancionado en los términos de esta ley;  

XX. La indicación de que los participantes deben presentar manifestación bajo  protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas  inhabilitadas en los términos de esta ley, para evadir sus efectos;  
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XXI. Los trámites que le corresponda realizar al contratista;  

XXII. Las condiciones de pago, en caso de contratos a precio alzado o mixto en su  parte correspondiente;  

XXIII. El procedimiento de ajuste de costos, el catálogo de conceptos, cantidades  y unidades de medición, en caso de contratos a precios unitarios o mixtos en su  parte correspondiente;  

XXIV. Los elementos y requisitos contenidos en la convocatoria, que sean  aplicables a las bases; y  

XXV. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y  magnitud de la obra pública, deben cumplir los licitantes y precisar como deben  utilizarse en la evaluación.  

En caso de contratos de precios unitarios, las bases deben incluir los formatos  para elaborar los análisis de precios unitarios que comprendan la relación de los  costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción  que intervengan, así como los formatos de presentación de indirectos, de oficinas  centrales, de obra, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.  

Artículo 131. En caso de trabajos técnicos y de dirección y supervisión de la obra  pública, las bases de licitación deben contener:  

I. Los términos de referencia que deben precisar el objeto y alcances del servicio;  

II. Las especificaciones generales y particulares;  

III. El producto esperado, y la forma de presentación; y  

IV. Los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales que  deben servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales  del personal técnico.  


Sección Quinta  

De las proposiciones de los licitantes  

Artículo 132. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y  adquiera las bases de la licitación tiene derecho a registrarse como licitante y  presentar su proposición.  
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Artículo 133. Los entes públicos no pueden exigir requisitos adicionales a los  previstos por esta ley y deben proporcionar a todos los interesados igual acceso a  la información relacionada con la licitación, a fin de evitar favorecer a algún  participante.  

Artículo 134. Las proposiciones deben contener, en su caso:  

I. Carta compromiso de la proposición donde se establezca:  

El importe de la proposición, más el impuesto al valor agregado;  

Que conoce y acepta las normas técnicas y particularidades correspondientes a  las características de la obra pública;  

Que conoce y acepta lo establecido en las bases y las modificaciones derivadas  de las juntas de aclaraciones y el modelo de contrato;  

II. Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra;  

III. La garantía de seriedad de la proposición;  

IV. Los programas de ejecución y financiero de la obra en la forma y términos  solicitados;  

V. La relación de maquinaria y equipo de construcción a utilizar en la obra e  indicación sobre su propiedad, procedencia, vida útil y ubicación física; y  

VI. Otros documentos específicos de acuerdo a la modalidad de contrato.  

Artículo 135. Los licitantes deben considerar el importe del anticipo, para la  determinación del costo financiero de su propuesta.  

Artículo 136. En caso de contratos de precios unitarios, además de los  documentos generales, la proposición debe contener, en su caso:  

I. El catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios  unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición;  

II. El listado de volúmenes y costos de los materiales puestos en el sitio de los  trabajos, de la mano de obra, equipo y maquinaria de construcción, que  intervienen en la obra pública; y  

III. El análisis de precios de los conceptos utilizados, estructurados con costos  directos, costos indirectos de oficinas centrales y de obra, costo de financiamiento  de los trabajos, cargo por utilidad y cargos adicionales, conforme a los artículos  siguientes.  
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Artículo 137. Los costos directos deben incluir los cargos por concepto de  materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción, así  como prestaciones y derechos señalados en las leyes federales y estatales.  

Artículo 138. Los costos indirectos deben estar representados como un porcentaje  del costo directo y desglosarse en:  

I. Los correspondientes a la administración de oficinas centrales, determinados a  través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a  costo directo de la obra pública ejecutada en el año fiscal inmediato anterior; y  

II. Los correspondientes a la obra, determinados a través de dividir los costos y  gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.  

Artículo 139. El costo de financiamiento debe representarse por un porcentaje de  la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecución,  los pagos por anticipos y estimaciones recibidos y la tasa de interés que aplica,  refiriéndola siempre a algún indicador económico oficial.  

Artículo 140. El cargo por utilidad debe fijarse por el contratista mediante un  porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.  

Artículo 141. Los cargos adicionales representan las erogaciones que realiza el  contratista por estipularse expresamente en el contrato, así como los impuestos y  derechos locales y federales vigentes, y que no estén comprendidos dentro de los  cargos directos o indirectos, ni en la utilidad y se expresan porcentualmente, sobre  la suma de los cargos directos, indirectos, financieros y la utilidad.  

Artículo 142. En caso de contratos a precio global el catálogo de conceptos  señalado para los contratos a precio unitario, debe sustituirse por un concentrado  de actividades principales.  

Artículo 143. La entrega de proposiciones debe hacerse en dos sobres cerrados  que contengan por separado la propuesta técnica y la propuesta económica. La  documentación distinta a las propuestas puede entregarse, a elección del licitante,  dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.  

Artículo 144. Los sobres de las proposiciones deben entregarse en el lugar y  dentro del plazo señalado en la convocatoria; o enviarse en tiempo a través del  servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación  electrónica, previa validación de la Contraloría que asegure la confidencialidad e  inviolabilidad de la información, sin mayor requisito que el de encontrarse en  tiempo para ser recibido.  
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Artículo 145. Los licitantes deben firmar todos los documentos de sus  proposiciones. En caso de ser enviadas a través de medios remotos de  comunicación electrónica, debe emplearse medios de identificación electrónica,  los cuales producen los mismos efectos que los documentos correspondientes y  tienen el mismo valor probatorio.  

(REFORMADO, P.O. 10 DE MARZO DE 2005)  
La propuesta técnica debe firmarse por un arquitecto, ingeniero civil o cualquier  otra profesión que tenga por objeto el diseño y construcción de obras de  infraestructura, servicios y equipamiento, con cédula legalmente expedida o su  representante legal.  

Artículo 146. En caso de cotización en moneda extranjera debe establecerse que  el pago realizado en el territorio nacional es en moneda nacional y al tipo de  cambio de la fecha del pago; así como el mecanismo, periodos de revisión y los  porcentajes máximos de ajuste de costos.  

Artículo 147. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las  licitaciones internacionales no puede ser inferior a veinticinco días naturales,  contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.  

Artículo 148. En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura  de proposiciones debe ser, cuando menos, de veinte días naturales contados a  partir de la fecha de publicación de la convocatoria.  

Artículo 149. El ente público puede efectuar revisiones preliminares de la  especialidad, experiencia y capacidad de los licitantes y de la documentación  distinta a la propuesta técnica y económica, hasta cinco días naturales antes de la  sesión de licitación, en cuyo caso debe requerirlos para que subsanen las  deficiencias encontradas.  

Artículo 150. El registro de los licitantes debe ser permanente y estar a disposición  de cualquier interesado, salvo que se trate de información reservada, en los  términos de la ley estatal en materia de transparencia e información pública.  


Sección Sexta  

De la sesión de licitación pública  

Artículo 151. La licitación debe realizarse en sesión pública, en el lugar, día y hora  señalados en la convocatoria.  

Artículo 152. El Comité debe invitar a la sesión de licitación a la Contraloría.  
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Artículo 153. La sesión de licitación debe llevarse a cabo conforme al siguiente  orden:  

I. Se procede a la apertura de los sobres que contengan propuesta técnica y se  desechan las que omitan alguno de los requisitos exigidos;  

II. Se procede a la apertura de los sobres de las propuestas económicas de los  licitantes, cuya propuesta técnica haya calificado;  

III. Se verifica que las proposiciones incluyan la información, documentos y  requisitos solicitados en las bases de la licitación;  

IV. Se levanta acta de la calificación de las propuestas técnicas y económicas, en  la que consten las propuestas aceptadas para su análisis y las desechadas, con  las causas que lo motivaron; y  

V. Se hace una relación de las personas cuyas propuestas técnicas y económicas  hayan calificado para su análisis y sus importes, así como de las que fueron  desechadas y las causas que lo motivaron.  

Artículo 154. El acta y la relación de la sesión de licitación deben firmarse por los  asistentes y ponerse a su disposición o entregárseles copia de las mismas. La  falta de firma de algún licitante no invalida su contenido y efectos.  

Los documentos levantados con motivo de la sesión de licitación deben notificarse  personalmente a los licitantes y ponerse a disposición de toda persona y otorgarse  a su costa las copias que requieran.  

Artículo 155. Los licitantes pueden asistir a los diferentes actos derivados de la  licitación, sin importar los medios permisibles utilizados para enviar sus  proposiciones.  


Sección Séptima  

De la evaluación de las proposiciones  

Artículo 156. El ente público debe analizar y evaluar las proposiciones que  calificaron en la sesión de licitación, y levantar un acta del procedimiento  respectivo, incluido la dictaminación, resolución y adjudicación del contrato.  

Artículo 157. En la evaluación de las proposiciones el ente público debe verificar  que:  

I. Se cumplan las condiciones legales exigidas al licitante;  
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II. Las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos solicitados  en las bases de la licitación;  

III. El programa de ejecución sea factible de realizar, dentro del plazo solicitado,  con los recursos considerados por el ente público; y  

IV. Las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los  requeridos por el ente público;  

V. El análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las  condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecute la obra; y  

VI. En tratándose de servicios, trabajos técnicos y de dirección y supervisión:  

a) El personal propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y  recursos suficientes para realizar la obra;  

b) Los tabuladores de sueldos sean acordes a los requisitos de las bases de  licitación; y  

c) La integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio  ofertado.  

Artículo 158. El ente público debe elaborar un dictamen previo, fundado y  motivado, con base en el análisis comparativo que sirva como fundamento para  emitir la resolución correspondiente.  

Artículo 159. El dictamen previo debe señalar:  

I. Los criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones;  

II. La clasificación de los licitantes cuyas propuestas sean solventes por ser  remunerativas en su conjunto, con el monto de cada una de ellas; y  

III. Las proposiciones desechadas con las causas que originaron su exclusión.  


Sección Octava  

De la resolución y adjudicación del contrato  

Artículo 160. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato  respectivo debe adjudicarse al licitante, cuya propuesta:  

I. Resulte solvente porque sea remunerativa en su conjunto;  

08/05/2018 09:56 a.m. 	43  




II. Reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el ente  público, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de  licitación; y  

III. Garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  

(REFORMADO, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2008)  
Artículo 161. Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los  requerimientos solicitados por el ente público en los términos del artículo anterior,  el contrato se adjudica a quien presente la proposición solvente del costo evaluado  más bajo lo que no significa necesariamente la del menor precio.  

Si existen dos o más proposiciones similares, el contrato debe adjudicarse de  acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este orden:  

I. Al licitante local sobre el nacional, o a éste sobre el extranjero, y  

II. Al licitante registrado en la cámara, colegio de ingenieros civiles o colegio de  arquitectos del estado de Jalisco que corresponda de acuerdo con su actividad,  sobre el que no pertenece a ellos.  

Se consideran similares las propuestas cuando la diferencia entre sus costos sea  inferior al cinco por ciento.  

Artículo 162. Una vez efectuada la evaluación de las propuestas y formulado el  dictamen respectivo, debe notificarse a los licitantes el resultado de ésta.  

Artículo 163. En sesión pública debe darse a conocer el fallo de la licitación, a la  que libremente pueden asistir los licitantes que participaron en la sesión de  licitación pública.  

Debe levantarse el acta respectiva con la firma de los asistentes, a quienes debe  entregarse copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalida su  contenido y efectos. Debe ponerse a partir de esa fecha a disposición de los que  no asistieron para efecto de su notificación.  

En sustitución de la sesión pública el ente público puede optar por notificar la  resolución por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días  naturales siguientes a su emisión.  

Artículo 164. Los entes públicos no deben adjudicar el contrato y por tanto declarar  desierta la licitación y expedir una segunda convocatoria, dentro de los treinta días  siguientes, cuando a su juicio las proposiciones presentadas:  

I. No reúnan los requisitos de las bases de licitación;  
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II. Sus precios de conceptos o capítulos no sean aceptables, de acuerdo a  referencias de obras similares debidamente actualizadas; o  

III. No sean remunerativas en su conjunto.  

Artículo 165. El día señalado en la convocatoria el ente público debe pronunciar la  resolución.  

La resolución debe expresar:  

I. El lugar, fecha y ente público que lo pronuncia;  

II. Los nombres de los licitantes registrados;  

III. La descripción de la obra pública licitada;  

IV. Una síntesis del procedimiento realizado;  

V. Una parte considerativa en la que, con precisión, expresen las razones técnicas  y financieras en que se funde la adjudicación de la obra; y  

VI. Los puntos resolutivos.  

Los puntos resolutivos de la resolución deben adjudicar el contrato o declarar  desierta la licitación.  

Artículo 166. Las resoluciones deben:  

I. Ser claras, precisas y congruentes con los principios de precio, tiempo,  oportunidad, financiamiento y calidad, los requerimientos de la obra pública, y las  proposiciones de los licitantes; y  

II. Procurar la salvaguarda del interés general y la contratación de obra pública en  las mejores condiciones.  

Artículo 167. El ente público no puede variar ni modificar sus resoluciones  después de firmadas, pero sí puede aclarar algún (sic) que contenga, sobre  puntos relacionados con el procedimiento de licitación, sin alterar el fondo, o el  sentido de las mismas.  

Estas aclaraciones pueden hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la  firma de la resolución, o a instancia de parte interesada. El escrito debe expresar  claramente la omisión, contradicción, ambigüedad u oscuridad de las cláusulas o  palabras cuya aclaración se solicita.  


08/05/2018 09:56 a.m. 	45  




En el segundo caso, el ente público debe resolver lo que estime procedente dentro  del día siguiente a la presentación del escrito de aclaración. La resolución de la  solicitud de aclaración es parte integrante de la resolución de adjudicación.  

Las aclaraciones efectuadas conforme a este artículo no ameritan publicación.  

Artículo 168. El ente público debe notificar a los licitantes la resolución emitida  junto con el dictamen previo.  

Artículo 169. La adjudicación de obra pública debe corresponder a la resolución  respectiva e indicar:  

I. El número de identificación de la obra;  

II. La fecha en que se otorgue;  

III. El monto asignado y la partida presupuestal;  

IV. Los datos del contratista siguientes:  

a) El nombre o razón social;  

b) El número de registro en el Padrón; y  

c) El número de afiliación a la cámara nacional correspondiente, en su caso.  

Artículo 170. La adjudicación del contrato obliga al ente público y al contratista a  formalizar el contrato, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de la  resolución.  

Artículo 171. Si el ente público no firma el contrato en los plazos establecidos, o  cambia las condiciones de las bases de licitación que motivaron la resolución  correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, puede optar  por no ejecutar la obra pública. En este supuesto, el ente público, a solicitud  escrita del licitante, debe regresar la garantía otorgada y cubrir los gastos no  recuperables realizados para preparar y elaborar su propuesta, cuando sean  razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la  licitación respectiva.  

Artículo 172. El ente público debe enviar copia del contrato de obra pública a la  Contraloría, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su firma.  

Artículo 173. El ente público debe cancelar las garantías otorgadas por los  licitantes no agraciados y devolverles su documentación, una vez adjudicado el  contrato.  
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Artículo 174. Las proposiciones desechadas de la licitación pueden devolverse a  los licitantes que lo soliciten, transcurridos sesenta días naturales contados a partir  de la fecha de la resolución respectiva, salvo que exista alguna inconformidad en  trámite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusión  de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos el ente  público puede proceder a su devolución o destrucción.  


Sección Novena  

De la cancelación de la licitación pública  

Artículo 175. Los entes públicos pueden cancelar una licitación:  

I. Por caso fortuito o fuerza mayor; o  

II. Cuando existan circunstancias justificadas, que extingan la necesidad de la obra  pública o que de continuar el procedimiento de contratación pueda ocasionarse un  daño o perjuicio al propio ente público.  

La resolución de cancelación debe precisar el acontecimiento que la motiva.  

El ente público debe notificar la resolución a los licitantes y reembolsarles los  gastos realizados, por el pago de inscripción, compra de las bases de licitación, la  preparación de la proposición y los viáticos generados en el proceso de su  elaboración.  


CAPÍTULO III  

Del concurso por invitación  

Artículo 176. El concurso por invitación es el procedimiento de contratación de  obra pública mediante el cual un ente público convoca expresamente a cuando  menos tres personas registradas en el Padrón, que tengan la capacidad técnica y  económica requerida, para que presentes (sic) proposiciones solventes para  ejecutar una determinada obra.  

Artículo 177. El concurso por invitación inicia con la entrega de la primera  invitación y concluye con la firma del contrato o cuando se declare desierto.  

Artículo 178. Los requisitos para participar en el concurso por invitación son los  mismos que establece esta ley para los participantes en las licitaciones públicas.  
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Los concursantes deben contar con un plazo mínimo de cinco días hábiles para  presentar sus proposiciones, contados a partir de la entrega y aceptación de la  invitación.  

Artículo 179. En el concurso por invitación el ente público debe atender los  siguientes criterios de preferencia, en ese orden:  

I. A las personas locales sobre las nacionales;  

II. A las micro, pequeñas y medianas empresas sobre las grandes; y  

III. A las que cuenten con mayor antigüedad en el Padrón.  

Artículo 180. En caso de que el concurso por invitación se declare desierto, el ente  público puede adjudicar directamente el contrato de obra pública.  

Artículo 181. En lo que no se contraponga a su propia naturaleza, se aplica al  concurso por invitación las disposiciones de la licitación pública.  


CAPÍTULO IV  

De la adjudicación directa  

Artículo 182. La adjudicación directa es el procedimiento de contratación de obra  pública mediante el cual, un ente público designa directamente a una persona  inscrita en el Padrón para ejecutar una obra determinada, de acuerdo a lo  dispuesto por esta ley.  

Artículo 183. El ente público debe avisar a la Contraloría de toda contratación de  obra pública por adjudicación directa.  

Artículo 184. El ente público debe fijar en los estrados o lugares más visibles del  lugar en donde resida, la resolución de adjudicación, durante quince días previos a  la contratación, y enviar copia a los colegios de ingenieros y arquitectos y las  cámaras de las actividades relativas, cuando con (sic) menos diez días de  anticipación a la fecha de contratación.  

Artículo 185. Cada seis meses debe publicarse en uno de los periódicos de mayor  circulación de la localidad donde tenga asiento oficial el ente público de que se  trate, la relación de obra pública, precio y contratistas, bajo la modalidad de  adjudicación directa.  

Artículo 186. En lo que no se contraponga a su propia naturaleza, se aplica a la  adjudicación directa las disposiciones de la licitación pública.  
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TÍTULO SEXTO  

Del Gasto, Ejecución y Control de la Obra Pública  


CAPÍTULO I  

Del gasto de la obra pública  


Sección Primera  

Disposiciones generales  

Artículo 187. El gasto de la obra pública debe sujetarse a:  

I. Las disposiciones legales en materia presupuestaria para el ejercicio fiscal  correspondiente;  

II. Los convenios que celebre el Gobierno del Estado con los sectores de la  sociedad para el financiamiento de la obra;  

III. Los convenios que celebren los municipios para la transferencia de fondos, en  su caso; y  

IV. Las demás disposiciones aplicables.  

Artículo 188. El pago parcial o total de la obra pública debe realizarse previa  verificación de los trabajos ejecutados o, en su caso, al avance de los mismos y  conforme a las condiciones contractuales respectivas.  

El ente público debe supervisar y verificar que no se paguen estimaciones de  trabajos no ejecutados o que no se ajusten a las normas y especificaciones  técnicas y de calidad de los proyectos. El servidor público que por cualquier motivo  dé por recibidos estos trabajos responde por los daños y perjuicios al interés del  Estado, con independencia de la responsabilidad administrativa y penal que  proceda.  

Artículo 189. El atraso de la obra con motivo de falta de pago de estimaciones o  ajuste de costos, dentro de los plazos establecidos en el contrato o de esta ley, no  implica atraso en el programa de ejecución de la obra pública y no se considera  incumplimiento y causa de rescisión.  

La falta de pago de estimaciones o ajustes de costos durante seis meses es causa  de rescisión del contrato por parte del contratista.  
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Sección Segunda  

De los anticipos  

Artículo 190. La entrega de anticipos para la iniciación de la obra pública y en su  caso para la compra y producción de materiales y demás insumos debe hacerse  de acuerdo a lo pactado, y hasta por un máximo del veinticinco por ciento de la  asignación aprobada para el contrato respectivo, en ese ejercicio.  

Cuando por las características especiales y condiciones particulares de la obra,  sea necesario un anticipo mayor deben asentarse por escrito aquellas y remitir  copia de este documento a la Contraloría, dentro de los cinco días hábiles  siguientes a la entrega del anticipo. La cantidad que reciba el contratista por ese  concepto debe aplicarse exclusivamente para la ejecución de la obra contratada.  

Artículo 191. El importe del anticipo debe ponerse a disposición del contratista,  antes del inicio de los trabajos.  

El atraso en la entrega del anticipo es motivo para diferir en igual plazo el  programa de ejecución pactado, pero cuando el contratista no entregue la garantía  del anticipo dentro del plazo señalado esta ley, no procede el diferimiento y debe  iniciar la obra en la fecha original.  

Artículo 192. Cuando la obra pública multianual inicie en el último trimestre del  primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, los entes públicos pueden otorgar,  baso (sic) su responsabilidad, como anticipo hasta el monto total de la asignación  autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se  cuente con suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el  ejercicio de que se trate.  

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo debe hacerse mediante el  mecanismo que establezca el contrato. El atraso en la entrega de los anticipos es  motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato.  

Artículo 193. Los entes públicos pueden otorgar anticipos para los convenios de  modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos, sin que  exceda el porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo.  

El anticipo debe amortizarse proporcionalmente, con cargo cada una de las  estimaciones por trabajos ejecutados, y liquidarse en la última estimación. En caso  de contratos a precio global o alzado, la amortización debe pactarse  porcentualmente en el contrato, según el programa convenido.  
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Artículo 194. Cuando se rescinda el contrato, el saldo del anticipo por amortizar  debe reintegrarse al ente público en un plazo no mayor de diez días naturales,  contados a partir de la notificación de rescisión al contratista.  

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado debe  cubrir los cargos que resulten conforme con lo indicado en esta ley y el contrato, y  debe sancionarse en los términos de esta ley, sin perjuicio de otras  responsabilidades que procedan.  


Sección Tercera  

De las estimaciones  

Artículo 195. El contratista debe formular las estimaciones de los trabajos  ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, y presentarlas a la  residencia de obra acompañadas de la documentación que acredite la  procedencia de su pago, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de  corte para el pago de las mismas, que haya fijado el ente público en el contrato.  

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar  los trabajos y los plazos para su pago debe establecerse en las bases de licitación  y en el contrato correspondiente.  

Artículo 196. Cuando sea necesario pagar por conceptos de trabajos adicionales a  los previstos originalmente, los entes públicos pueden autorizar el pago de las  estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los  convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el  presupuesto autorizado en el contrato.  

Las cantidades adicionales se pagan a los precios unitarios pactados  originalmente.  

Los precios unitarios de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos  del contrato deben conciliarse y autorizarse, previamente a su ejecución.  

Artículo 197. La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de quince días  naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su  revisión y autorización.  

Cuando surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas  dentro de dicho plazo, éstas deben resolverse e incorporarse en la siguiente  estimación.  
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Artículo 198. El ente público debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,  bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a  partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.  

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son  independientes entre sí. Cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control  administrativo.  

Artículo 199. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de  ajustes de costos, el ente público a solicitud del contratista, debe pagar una  indemnización.  

La indemnización se calcula sobre las cantidades no pagadas, computados por  días naturales desde que la fecha pactada para el pago, hasta la fecha en que se  ponga las cantidades a disposición del contratista, y conforme a una tasa igual a la  establecida por el Código Fiscal del Estado de Jalisco y la Ley de ingresos de la  Entidad para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales.  

Artículo 200. Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarlas  junto con los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo  anterior. Los cargos deben calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El  importe pagado al contratista en exceso constituye un crédito fiscal y es exigible a  través de la legislación aplicable.  

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del  contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho  pago no se identifique con anterioridad.  

Artículo 201. El ente público puede implementar excepcionalmente procedimientos  simplificados para agilizar el pago de estimaciones de obra pública ejecutada,  según su avance, bajo los procedimientos establecidos en el reglamento de esta  ley.  


Sección Cuarta  

Del ajuste de costos  

Artículo 202. Cuando durante la ejecución de la obra pública, se presenten  circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza, no previstas en el  contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera  de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos no  ejecutados de la obra pública, dichos costos pueden revisarse y ajustarse, en su  caso, a solicitud de cualquiera de las partes, conforme al procedimiento pactado  con base en lo señalado en esta sección.  
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Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios  es la de presentación de propuestas.  

Artículo 203. El ente público debe acordar por escrito el aumento o reducción  correspondiente, y en su caso, indicar los lineamientos para la presentación de la  estimación de ajuste de costos y señalar el plazo para su presentación.  

Si resulta un excedente en el anticipo, debe aplicarse proporcionalmente en los  pagos posteriores, hasta quedar saldado en la última liquidación.  

Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de  aumento, no deben incluirse en convenios adicionales, sino que el ente público  debe prever la suficiencia presupuestal dentro de su programa de inversiones.  

Artículo 204. Las ampliaciones al plazo del contrato por causas no imputables al  contratista deben considerar ajuste de costos.  

No procede ajuste de costos por las cuotas compensatorias que conforme a la ley  de la materia se impongan a la importación de bienes contemplados en la  ejecución de la obra.  

Los trabajos ejecutados fuera del período autorizado no deben considerarse para  efecto del ajuste de costos. Los convenios de ampliación al plazo deben definir si  son considerados para efecto de ajuste de costos.  

Artículo 205. El ajuste de costos puede realizarse mediante alguno de los  siguientes procedimientos:  

I. La revisión de cada uno de los precios del contrato par (sic) obtener el ajuste;  

II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes  cantidades de trabajo por ejecutar representen cuando menos el ochenta por  ciento del importe total faltante del contrato; y  

III. En el caso de trabajos en que se establezca la proporción en que intervienen  los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo puede  determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que  intervienen en dichas proporciones.  

En el último caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción  de la intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de  construcción, puede solicitar su revisión para ser corregidos. Cuando no haya  acuerdo debe aplicarse el procedimiento de la fracción I.  

Artículo 206. Los ajustes de costos deben calcularse:  
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I. A partir de la fecha del aumento o reducción en el costo de los insumos;  

II. Respecto de los trabajos pendiente (sic) de ejecutar;  

III. Con base en los índices nacionales de precios productor con servicios, que  determine el Banco de México, o en su defecto, por los índices calculados por el  ente público conforme a los precios que investiguen y los lineamientos y  metodología que expida el propio Banco de México; y  

IV. Conforme al programa de ejecución del contrato o, en caso de atraso no  imputable al contratista con respecto al programa convenido.  

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procede el ajuste de  costos, exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al  programa convenido.  

Artículo 207. Los precios originales del contrato deben permanecer fijos hasta la  terminación de la obra pública. El ajuste debe aplicarse a los costos directos.  

Los porcentajes de indirectos deben permanecer constantes durante el ejercicio  del contrato, y sólo procede su ajuste por modificaciones a la duración de la obra,  por causas no imputables al contratista.  

El costo por financiamiento esta sujeto a las variaciones de la tasa de interés que  el contratista haya considerado en su proposición.  

El factor de utilidad debe ser invariable durante el ejercicio del contrato.  

Artículo 208. Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta  naturaleza no pueden modificarse en monto o en plazo, ni estar sujetos a ajustes  de costos.  

Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o mixto  con una parte a precio alzado, se presenten circunstancias económicas generales  ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un  aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados  conforme al programa originalmente pactado, los entes públicos pueden reconocer  incrementos o requerir reducciones de acuerdo a los lineamientos que al efecto  expidan.  

Artículo 209. Una vez determinadas las modificaciones al contrato, es  responsabilidad del ente público la celebración oportuna de los convenios  respectivos, dentro de los treinta días naturales siguientes.  
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Artículo 210. Los entes públicos deben informar a la Contraloría, las  autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior, el último día  hábil de cada mes.  


Sección Quinta  

Del finiquito  

Artículo 211. Después de recibida la obra pública, las partes deben elaborar dentro  del término estipulado en el contrato el finiquito de los trabajos.  

En el finiquito deben constar los créditos a favor y en contra que resulten para  cada una de las partes, describirse el concepto general que les dio origen y el  saldo resultante. Si existe saldo a favor del contratista debe elaborarse el convenio  de finiquito respectivo, con las cantidades resultantes.  

Artículo 212. Si existe desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o si el  contratista no acude con el ente público para su elaboración dentro del plazo  señalado en el contrato, éste debe elaborarlo y notificarlo al contratista dentro de  un plazo de diez días naturales contado a partir de su emisión. El contratista tiene  un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda,  una vez notificado el finiquito. Si transcurrido este plazo el contratista no da  contestación, se da por aceptado.  


CAPÍTULO II  

De la ejecución de la obra pública  


Sección Primera  

Disposiciones generales  

Artículo 213. La ejecución de la obra pública contratada debe iniciarse en la fecha  previamente establecida.  

El ente público debe poner a disposición del contratista el o los inmuebles, en su  caso, en que deba llevarse a cabo la obra, así como el o los anticipos  correspondientes. La entrega debe constar por escrito.  

El incumplimiento del ente público prorroga en igual plazo la fecha originalmente  pactada para la conclusión de la obra pública.  
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Artículo 214. El contratista es el único responsable de la ejecución de la obra  pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las  autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía  pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal,  estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto señale el ente  público. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su  inobservancia de contratista será (sic) a cargo de este.  

Para el caso de la obra por administración directa el responsable es el propio ente  público.  

Artículo 215. Los entes públicos deben establecer la residencia de obra con  anterioridad a la iniciación de la obra, mediante designación de un servidor público  como su representante ante el contratista y responsable directo de la supervisión,  vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluida la aprobación de las  estimaciones presentadas por el contratista. La residencia de obra debe ubicarse  en el sitio de ejecución de la obra.  

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las  estimaciones para efectos de pago debe autorizarse por la residencia de obra del  ente público. Los contratos de supervisión con terceros, deben ajustarse a los  lineamientos que para tal efecto determine el ente público.  

Artículo 216. Los entes públicos pueden contratar a los especialistas necesarios  para que verifiquen los proyectos de obra pública en cuanto a su calidad, avance,  interrelación, existencia y cumplimiento de especificaciones, normas ecológicas,  solución a interferencias con servicios públicos, previsión de obras inducidas,  aspectos geológicos y demás características del terreno y todo lo relativo a  garantizar la ejecución de la obra con los mínimos riesgos de modificaciones y  situaciones imprevistas.  

Artículo 217. Cuando durante la ejecución de la obra pública y por sus propias  características, se requiera realizar trabajos adicionales o no contemplados en el  catálogo original de conceptos, el ente público puede utilizar los recursos  asignados al contrato original para el pago de los mismos, si tramita la partida  presupuestal complementaria con anticipación.  

Artículo 218. El contratista debe comunicar al ente público los avances de los  trabajos y éste debe verificar que se desarrollen de acuerdo a las estimaciones  planteadas en tiempo y forma, de conformidad con lo pactado.  

Artículo 219. Los entes públicos deben reportar periódicamente a la Contraloría el  avance de la obra pública en proceso de ejecución.  
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En caso de que los avances no estén de acuerdo con las estimaciones  planteadas, el ente público debe apercibir al contratista, y puede rescindir el  contrato si éste no justifica la causa de los retrasos en el avance.  


Sección Segunda  

De la obra pública concluida  

Artículo 220. El contratista debe comunicar al ente público la conclusión de la obra  pública encomendada para que éste verifique que esté debidamente concluida  dentro del plazo pactado en el contrato o en los convenios adicionales.  

Artículo 221. Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las  prescripciones previstas, el ente público debe recibirla dentro del plazo establecido  en el contrato, mismo que no puede ser superior a treinta días naturales, y  levantar el acta correspondiente.  

Cuando la obra no se encuentre en estado de ser recibida, debe hacerse constar  en el acta y el ente público debe señalar los defectos observados y hacerlos del  conocimiento del contratista, mediante un dictamen pericial, para que dentro de los  cinco días hábiles siguientes manifieste lo que a su derecho corresponda.  Transcurrido este plazo, el ente público puede detallar las instrucciones precisas y  fijar un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo  efectúa, puede concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el  contrato.  

Artículo 222. Al concluir el plazo sin que el ente público reciba la obra, esta se  tiene por recibida. El contratista debe presentar al ente público la garantía  correspondiente.  

Artículo 223. Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra  susceptibles de ejecución por fases, que puedan entregarse al uso público, según  lo establecido en el contrato.  

Puede darse por recibida y ocuparse una obra, aún sin la celebración del acto  formal, cuando por razones de interés público, debidamente motivadas así se  acuerde.  

Artículo 224. Después de recibida la obra pública, las partes deben elaborar el  finiquito de los trabajos.  

Determinado el saldo total del finiquito, el ente público debe:  

I. Poner a disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su  ofrecimiento, o bien, solicitar el reintegro de los importes resultantes; y  
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II. Levantar el acta administrativa que extinga los derechos y obligaciones  asumidos por ambas partes en el contrato.  

En caso de demora en el pago del saldo del finiquito a favor del contratista, éste  tiene derecho a percibir el interés correspondiente, de acuerdo a lo pactado.  

Artículo 225. Una vez concluida la obra pública o parte utilizable de la misma, el  ente público debe vigilar que quien deba operarla reciba del contratista lo  siguiente:  

I. El inmueble y condiciones de operación;  

II. Los planos actualizados;  

III. Las normas y especificaciones aplicadas en la ejecución;  

IV. Los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento  correspondientes; y  

V. Los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes  instalados.  

Artículo 226. De la entrega recepción de la obra pública debe levantarse acta  circunstanciada, firmada por el ente público, el contratista y quien la reciba, y  entregarse copias a los que intervinieron en el acto y otro ejemplar debe enviarse  a la Contraloría.  

Artículo 227. A la conclusión de la obra pública, los entes públicos, en su caso,  deben:  

I. Registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad los  títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se adquirieron  con motivo de la obra pública; y  

II. Remitir a la dependencia correspondiente, de acuerdo a la Ley Orgánica del  Poder Ejecutivo del Estado, los títulos de propiedad y copia de los documentos  relativos a la obra, para su guarda e inclusión en los catálogos e inventario de los  bienes y recursos del Estado.  

Artículo 228. Los entes públicos bajo cuya responsabilidad quede una obra pública  concluida, están obligados, a mantenerla en niveles apropiados de  funcionamiento, conforme a los objetivos y acciones para las que fueron  originalmente diseñadas, y en los términos de la legislación aplicable  
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CAPÍTULO III  

Del control de la obra pública  

Artículo 229. La Contraloría y la Auditoría Superior del Estado pueden requerir al  ente público en todo tiempo, la exhibición de los documentos relativos a cualquier  obra pública. La documentación comprobatoria del gasto en la obra pública debe  conservarse en forma ordenada y sistemática, en los términos de la legislación  aplicable.  

Artículo 230. La Contraloría debe verificar la calidad de la obra pública, a través de  los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que  determine, en los términos que establece la ley federal en materia de metrología y  normalización.  

El resultado de las comprobaciones debe constar en un dictamen firmado por  quien las realizó y por el contratista y el representante del ente público respectivo,  si intervinieron. La falta de firma del contratista no invalida el dictamen.  

Artículo 231. Cuando la Contraloría o la Auditoría Superior del Estado tengan  conocimiento de que algún ente público no se ajusta a las disposiciones de esta  ley y su reglamento, deben comunicar por escrito al ente público la violación,  precisar en qué consiste y solicitar las aclaraciones pertinentes, de conformidad  con los ordenamientos que las rigen. En su caso, deben indicar las medidas  necesarias para corregir la violación y señalar un plazo prudente para su  cumplimiento.  

Dentro del plazo señalado, el ente público responsable debe dar cuenta del  cumplimiento de las medidas propuestas y su adopción.  

En caso de que no se rindan las aclaraciones solicitadas o no se corrijan las  violaciones señaladas, debe procederse en los términos de las disposiciones  aplicables de la ley estatal en materia de responsabilidades de los servidores  públicos.  

Artículo 232. La Contraloría y la Auditoria Superior del Estado pueden verificar en  cualquier tiempo que la obra pública se realice conforme a lo establecido en esta  ley y su reglamento, demás disposiciones aplicables y convenios celebrados, así  como programas y presupuestos autorizados.  

La Contraloría y la Auditoría Superior del Estado deben expedir orden por escrito,  debidamente fundada y motivada, que acredite al personal para realizar las  verificaciones y especificar la obra pública de que se trata.  
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Artículo 233. Los entes públicos y los contratistas deben proporcionar todas las  facilidades necesarias, a fin de que la Contraloría y la Auditoría Superior del  Estado puedan realizar el control de la obra pública.  

Artículo 234. La Contraloría y la Auditoría Superior del Estado, en ejercicio de las  atribuciones que les otorga esta ley y sus ordenamientos respectivos pueden:  

I. Realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estimen a los entes  públicos que realicen obra pública; y  

II. Solicitar a los servidores públicos correspondientes los datos e informes  relacionados con la obra pública, así como comprobar su veracidad.  


TÍTULO SÉPTIMO  

De los Comités de Adjudicación y el Padrón de Contratistas de Obra Pública  


CAPÍTULO I  

De los Comités de Adjudicación de Obra Pública  

Artículo 235. La Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Rural deben constituir  Comités de Adjudicación de Obra Pública.  

Los demás entes públicos, pueden establecer dichos comités, con el carácter de  permanentes o eventuales, cuando sean necesarios de acuerdo con sus  necesidades y al tipo de contratación de obra pública que proceda.  

Artículo 236. Los Comités tienen por objeto servir como órgano consultivo,  informativo y auxiliar en la transparencia de la evaluación de proposiciones y  adjudicación de contratos, en todos los procedimientos de contratación de obra  pública.  

Artículo 237. Los Comités tienen las siguientes atribuciones:  

I. Revisar los programas y proyectos de presupuestos de obra pública y en su  caso formular las observaciones y recomendaciones convenientes;  

II. Supervisar y vigilar que la adjudicación de obra pública se realice conforme a  las disposiciones aplicables;  

III. Invitar a participar con derecho a voz, a profesionales y servidores públicos que  por sus conocimientos, criterio u opinión coadyuven al mejor funcionamiento del  Comité;  
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IV. Expedir su reglamento interno de funcionamiento;  

V. Coadyuvar al cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables; y  

VI. Las demás que le señale la presente ley.  

Artículo 238. Los Comités de las dependencias y entidades se integran por:  

I. El titular de la dependencia o entidad, quien funge como presidente con voto de  calidad, puede suplirse por un representante;  

II. Un representante de la dependencia estatal encargada de la administración;  

III. Un representante de la dependencia estatal encargada de las finanzas públicas  del Estado, quien fungirá como secretario;  

IV. Un representante de la Contraloría; y  

V. Un representante del Colegio mayoritario en el Estado, afín a la materia de la  contratación.  

Todos los integrantes tienen derecho a voz y voto, excepto el contemplado en la  fracción IV.  

La integración de los Comités de los demás entes públicos debe determinarse en  sus propios reglamentos internos de manera similar a la antes señalada.  


CAPÍTULO II  

Del Padrón de Contratistas de Obra Pública  

Artículo 239. La Secretaría debe llevar el Padrón de Contratistas de Obra Pública,  clasificado de acuerdo a la especialidad, capacidad técnica, económica, de  ejecución y otros criterios que se consideren.  

La clasificación del Padrón debe considerarse por los entes públicos, en la  convocatoria y contratación de la obra pública.  

Artículo 240. Los Ayuntamientos que realicen obra pública con sólo recursos  propios, pueden adoptar el Padrón de Contratistas del Estado.  

Artículo 241. Las personas interesadas en inscribirse en el Padrón, deben  solicitarlo por escrito a la Secretaría, acompañando lo siguiente:  
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I. Datos del solicitante que hagan posible establecer su plena identidad, de  acuerdo con el reglamento de esta ley;  

II. Constancia de domicilio en el Estado y señalamiento del mismo;  

III. Constancia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, con  domicilio fiscal en el Estado;  

IV. Datos precisos sobre su experiencia y especialidad incluidas las aportaciones  tecnológicas relevantes en su especialidad;  

V. Información y documentación comprobatoria de su capacidad y recursos  técnicos y financieros;  

VI. Descripción de su maquinaria y equipo, y su estado de conservación, en su  caso;  

VI. Copia certificada de su cédula profesional, en caso de prestación de servicios;  

VII. Constancia de registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto  del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y del Sistema de Ahorro  para el Retiro, en caso de personas jurídicas;  

VIII. Copia de la declaración anual, del ejercicio inmediato anterior, del Impuesto  Sobre la Renta, en su caso; y  

IX. Copia de la constancia de registro vigente en la Cámara que corresponda de  acuerdo a su actividad, cuando la persona este registrada.  

Artículo 242. La Secretaría, dentro de diez días hábiles, contados a partir de la  recepción de la solicitud, debe resolver sobre la inscripción aprobándola,  negándola o requiriendo el cumplimiento de algún requisito.  

Transcurrido ese plazo sin que haya respuesta o aclaración, se tiene por  registrado al solicitante.  

No puede inscribirse en el Padrón a las personas con registro suspendido o  cancelado, salvo que medie resolución judicial.  

Artículo 243. El registro en el Padrón tiene vigencia indefinida, siempre y cuando  refrende anualmente y no se incurra en alguna de las causas de suspensión o  cancelación previstas en ésta ley.  

La Secretaría puede verificar en cualquier tiempo la información que los  contratistas aportaron para la obtención de su registro.  
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Artículo 244. Los contratistas deben refrendar su registro cada año durante el mes  (sic) mayo, ante la Secretaría, con solicitud de refrendo señalando los cambios  ocurridos en el año inmediato anterior, en los términos del reglamento.  

Artículo 245. La Secretaría está facultada para suspender y cancelar el registro en  el Padrón.  

El reglamento debe establecer los procedimientos para la suspensión y la  cancelación del registro.  

Artículo 246. Es causa de suspensión del registro del contratista cuando:  

I. Incurra en actos u omisiones violatorios del contrato o la ley, que le sean  imputables y perjudiquen el interés general;  

II. Sea declarado incapaz para contratar judicialmente;  

III. Se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Contraloría o la Auditoría  Superior del Estado ejerzan sus funciones de comprobación, inspección o  vigilancia;  

IV. Incumpla con la presentación de la documentación necesaria para el refrendo  de su inscripción, al momento de solicitarlo;  

V. No presente solicitud de refrendo en el término establecido en esta ley; o  

VI. Los entes públicos soliciten la suspensión del registro, como consecuencia de  una sanción.  

Acreditado el cese de las causas que motivaron la suspensión del registro, éste  vuelve a surtir todos sus efectos legales.  

Artículo 247. Es causa de cancelación del registro del contratista cuando:  

I. Sea declarado en estado de quiebra o concurso mercantil;  

II. La información proporcionada para su inscripción sea falsa, o haya procedido  con dolo o mala fe, en el procedimiento de contratación o en la ejecución de la  obra pública;  

II (SIC). No cumpla con las obligaciones substanciales del contrato, por causa  imputable a él y cause considerables daños o perjuicios a los intereses del Estado;  
o  

III. Sea condenado por defraudación fiscal.  
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Artículo 248. La Secretaría debe publicar en el Periódico Oficial del Estado los  nombres de las personas registradas en el Padrón, en el mes de junio de cada  año.  

La Secretaría debe hacer del conocimiento de los entes públicos que lo soliciten,  los nombres de las personas inscritas en el Padrón, e informarles mensualmente  las inscripciones, suspensiones y cancelaciones que se lleven a cabo con  posterioridad a la publicación en el Periódico Oficial, cuando así lo soliciten.  


TÍTULO OCTAVO  

De las Infracciones, Medios de Defensa y los Procedimientos  


CAPÍTULO I  

De las infracciones  

Artículo 249. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta ley  o las normas que con base en ella se expidan o dicten, deben ser sancionados por  el ente público, o en su defecto por la Contraloría, sin perjuicio de la  responsabilidad civil o penal que proceda.  

Artículo 250. Son actos constitutivos de infracción a esta ley:  

I. Realizar o ejecutar total o parcialmente cualquier tipo de obra pública que no  haya sido adjudicada mediante el procedimiento correspondiente;  

II. Realizar o ejecutar total o parcialmente la obra pública o cualquier otro acto que  le sea inherente en contravención a los términos del contrato o de la ley;  

III. Causar daños a bienes del dominio público o privado con motivo de la  ejecución de la obra pública;  

IV. No cumplir con los actos o resoluciones del ente público que ordenen  suspender o demoler la obra pública o parte de ella, en el plazo señalado para tal  efecto, o dejar de cumplir cualquier medida de seguridad impuesta por aquél;  

V. Impedir al personal del ente público competente el ejercicio de sus facultades;  

VI. Proporcionar información falsa al ente público en los procedimientos  administrativos previstos en esta ley;  

VII. Presentar estimaciones indebidas o avances de obra no realizados; y  
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VIII. Llevar a cabo cualquier acto en contravención a las disposiciones de esta ley  y a los reglamentos que de ella emanen.  

Artículo 251. Sin perjuicio de otras sanciones que procedan, las conductas  señaladas en el artículo anterior deben sancionarse con:  

(REFORMADA, P.O. 11 DE OCTUBRE DE 2016)  
I. Con multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y  Actualización, las conductas previstas en las fracciones IV, V y VIII;  

(REFORMADA, P.O. 11 DE OCTUBRE DE 2016)  
II. Con multa de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y  Actualización, las conductas previstas en las fracciones II, III y VI;  

(REFORMADA, P.O. 11 DE OCTUBRE DE 2016)  
III. Con multa de doscientos a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de  Medida y Actualización, las conductas previstas en las fracciones I y VII; y  

IV. Con suspensión o cancelación de su registro en el Padrón, en su caso, por la  reincidencia de cualquiera de la (sic) conductas previstas en el artículo anterior,  independientemente de la multa que proceda.  

(REFORMADO, P.O. 11 DE OCTUBRE DE 2016)  
Para los efectos de este artículo, el valor diario de la Unidad de Medida y  Actualización será el vigente en la capital del Estado.  

Artículo 252. Los servidores públicos estatales y municipales, en su caso,  encargados de la aplicación de esta ley, incurren en responsabilidad y se hacen  acreedores a la sanción que corresponda, cuando:  

I. Omitan fundar y motivar debidamente los actos administrativos que expidan;  

II. Requieran o condicionen la tramitación de un procedimiento y su resolución  definitiva al cumplimiento de requisitos o a la realización de acciones que no estén  expresamente previstos en esta ley, los reglamentos estatales y municipales que  se expidan con base en sus disposiciones o en la ley estatal en materia de  procedimiento administrativo;  

III. No cumplan 	los plazos y términos establecidos en 	los trámites  correspondientes;  

IV. Dividan la adjudicación de obra pública para evadir la licitación pública; o  

V. No observen u omitan acatar las disposiciones legales vigentes aplicables en la  realización de obra pública.  
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Artículo 253. La Contraloría puede proponer:  

I. La suspensión de la obra pública en la que se presente una infracción, al ente  público contratante; y  

II. La imposición de sanciones a que se refiere este capítulo:  

a) Cuando se trate de servidores públicos, al superior jerárquico, en los términos  de la ley estatal en materia de responsabilidades de los servidores públicos; y  

b) En los demás casos, al titular del ente público.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría debe aplicar a los servidores públicos  que infrinjan las disposiciones de esta ley, las sanciones que procedan, conforme  a lo dispuesto por la ley en materia de responsabilidades de los servidores  públicos.  

Artículo 254. No deben imponerse sanciones cuando se haya incurrido en la  infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en  forma espontánea el precepto que se dejó de cumplir. No se considera que el  cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las  autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquiera otra gestión  efectuada por las mismas.  

Artículo 255. Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones tengan  conocimiento de infracciones a esta ley, o de las normas que de ella se derivan,  deben comunicarlo al ente público contratante y a la Contraloría o la Auditoría  Superior del Estado a efecto de proceder como corresponda.  

La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior debe sancionarse en los términos  de la ley estatal en materia de responsabilidades de los servidores públicos.  

Artículo 256. Las sanciones deben imponerse conforme a los siguientes criterios:  

I. Debe tomarse en cuenta:  

la gravedad de la infracción;  

los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse;  

el carácter intencional o no del acto u omisión constitutiva de la infracción; y  

las condiciones del infractor;  

II. Cuando sean varios los responsables, cada uno debe ser sancionado; y  
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III. En caso de reincidencia debe imponerse otra multa mayor dentro de los límites  ordinarios o duplicarse la multa inmediata anterior que se impuso y procederse a  la suspensión o cancelación del registro en el Padrón.  

Artículo 257. Las multas impuestas en los términos de esta ley constituyen  créditos fiscales y debe hacerse efectivas mediante el procedimiento  administrativo de ejecución.  


CAPÍTULO II  

De los medios de defensa  

Artículo 258. Las personas interesadas o afectadas en sus derechos pueden  presentar los recursos y medios de impugnación previstos en la ley estatal en  materia de procedimiento administrativo o en la ley estatal en materia de justicia  administrativa, en contra de las resoluciones que se dicten en la aplicación de esta  ley y los actos u omisiones que contravengan sus disposiciones, provenientes de  las autoridades responsables de aplicarla.  


CAPÍTULO III  

Del procedimiento de conciliación  

Artículo 259. Los contratistas pueden presentar quejas ante la Contraloría, con  motivo del incumplimiento de los términos y condiciones de los contratos de obra  pública celebrados con los entes públicos.  

Artículo 260. Recibida la queja respectiva, la Contraloría debe señalar día y hora  para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citar a las partes. La  audiencia debe celebrarse dentro (sic) los quince días hábiles siguientes a la fecha  de recepción de la queja.  

La asistencia a la audiencia es obligatoria para ambas partes. La inasistencia del  contratista lo tiene por desistido de su queja.  

Artículo 261. En la audiencia de conciliación, la Contraloría debe:  

I. Tomar en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos del ente  público respectivo;  

II. Determinar los elementos comunes y los puntos de controversia; y  

III. Exhortar a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones  de esta ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.  
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Las partes deben procurar la realización de acciones que promuevan la ejecución  total de los trabajos y la completa resolución de las controversias, a través de los  convenios que acuerden las mismas, los que pueden considerarse para efectos de  la solventación de observaciones de la Contraloría.  

Artículo 262. En caso de ser necesario, la audiencia puede realizarse en varias  sesiones. Para ello, la Contraloría debe señalar los días y horas para que tengan  verificativo. El procedimiento de conciliación debe agotarse en un plazo no mayor  de cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha de la primera sesión, salvo  que las partes acuerden un plazo mayor, por causas justificadas.  

Artículo 263. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, pueden designar  a su costa, ante la presencia de la Contraloría, a un tercero o perito que emita su  opinión sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien  sus intereses.  

Artículo 264. De toda diligencia debe levantarse acta circunstanciada en la que  consten los resultados de las actuaciones.  

Artículo 265. Si las partes llegan a una conciliación, el convenio respectivo obliga a  las mismas, y su cumplimiento puede ser demandado judicialmente. En caso  contrario, quedan a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los  tribunales correspondientes.  


CAPÍTULO IV  

Del arbitraje  

Artículo 266. Las controversias derivadas o relacionadas con los términos y  condiciones pactados en los contratos celebrados al amparo de esta ley, pueden  resolverse mediante arbitraje, con los árbitros que las partes designen.  

El procedimiento arbitral puede pactarse en el contrato o por convenio expreso  posterior.  

Artículo 267. El procedimiento arbitral debe substanciarse en el lugar donde se  formalice el contrato y de acuerdo con las reglas que determinen las partes  contratantes y en lo no previsto, debe estarse a las disposiciones relativas al  arbitraje del Código de Comercio.  

Los honorarios de los árbitros deben cubrirse por las partes en la forma y términos  que convengan.  
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Artículo 268. Sólo puede pactarse cláusula arbitral en contratos respecto de  aquellas controversias que determine el ente público correspondiente, mediante  reglas de carácter general, previa opinión de la Contraloría.  

Los compromisos arbitrales son vinculatorios para las partes.  

Artículo 269. El procedimiento arbitral culmina con el laudo arbitral. El laudo debe  cumplimentarse dentro del término de quince días naturales siguientes a su  notificación, salvo pacto en contrario.  

Artículo 270. Los procedimientos arbitrales y laudos emitidos deben notificarse a la  Contraloría. Los laudos pueden considerarse para efectos de solventación de  observaciones de la Contraloría.  

Artículo 271. La Contraloría debe solicitar a las cámaras, colegios y demás  asociaciones de profesionales, propuestas de personas que puedan fungir como  árbitros especializados.  

Artículo 272. Para fungir como árbitro se requiere:  

I. Ser profesionista titulado como licenciado en derecho, ingeniería, arquitectura u  otra profesión relacionada con la materia de esta ley;  

II. Acreditar experiencia mínima de cinco años de ejercicio en las materias que  regula esta ley;  

III. Tener reconocido prestigio profesional, honorabilidad y solvencia moral;  

IV. No haber sido condenado por delito intencional;  

V. No desempeñar ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público de la  federación, las entidades federativas, el Distrito Federal o los municipios; y  

VI. No tener vínculos de parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el  cuarto grado, o civil o relaciones comerciales, profesionales o de amistad con las  partes en conflicto.  

La Contraloría debe llevar el registro de las personas que pueden fungir como  árbitros y difundir en el mes de enero de cada año la lista correspondiente.  


TRANSITORIOS  

PRIMERO. La presente ley entra en vigor a los treinta días siguientes de su  publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".  
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SEGUNDO. Se abroga el decreto número 13901 que contiene la Ley de Obras  Públicas del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de  Jalisco" el 19 de abril de 1990, y los decretos posteriores que la reforman,  adicionan o derogan.  

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente ley.  

CUARTO. El Ejecutivo Estatal debe expedir las disposiciones reglamentarias  correspondientes dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de la  presente ley.  

En tanto se expiden los reglamentos correspondientes debe aplicarse las  disposiciones reglamentarias vigentes en lo que sean procedentes.  

QUINTO. El Ejecutivo Estatal debe expedir el Manual de Gastos Indirectos dentro  de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.  

En tanto se expiden el Manual de Gastos Indirectos debe estarse a las  disposiciones reglamentarias o administrativas correspondientes vigentes, o  incluso en su caso a los usos y costumbres.  

SEXTO. Los registros de las personas físicas y jurídicas en el Padrón de  Contratistas del Estado inscritas a la fecha de entrada en vigor de esta ley son  válidos, y deben sujetarse en lo sucesivo a lo dispuesto en esta ley.  

SÉPTIMO. Los procedimientos de licitación pública, concurso por invitación o  adjudicación directa, así como la ejecución de obra pública por contrato o por  administración directa, que se encuentren en proceso al momento de entrar en  vigor la presente ley, continúan rigiéndose por la ley de su inicio hasta la  terminación de la obra.  

Las inconformidades y demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes  de resolución al momento de la entrada en vigor de la presente ley siguen  rigiéndose por las disposiciones vigentes al momento que iniciaron.  

OCTAVO. Los ayuntamientos deberán expedir reglamentos e (sic) obra publica  dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, en caso  de no hacerlo deberán de aplicar la presente Ley en la realización de obra pública.  

Hasta en tanto no se cumpla el plazo establecido en el párrafo anterior se  aplicarán las disposiciones vigentes.  

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO  GUADALAJARA, JALISCO, 22 DE ENERO DE 2004  

Diputado Presidente  
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JOSÉ TRINIDAD MUÑOZ PÉREZ  (RÚBRICA)  

Diputado Secretario  
RICARDO RODRÍGUEZ OROPEZA  (RÚBRICA)  

Diputada Secretaria  
ENA LUISA MARTÍNEZ VELASCO  (RÚBRICA)  

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido  cumplimiento.  

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y  Soberano de Jalisco, a los 29 veintinueve días del mes de enero de 2004 dos mil  cuatro.  

El Gobernador Constitucional del Estado  
LIC. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA  (RÚBRICA)  

El Secretario General de Gobierno  LIC. HÉCTOR PÉREZ PLAZOLA  (RÚBRICA)  


[N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS  TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.]  

P.O. 10 DE MARZO DE 2005.  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en  el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".  


P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2008.  

PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto.  

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación  en el periódico oficial El Estado de Jalisco.  


P.O. 22 DE OCTUBRE DE 2011.  
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ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en  el periódico oficial El Estado de Jalisco.  


P.O. 11 DE OCTUBRE DE 2016.  

[N. DE E. TRANSITORIO DEL "DECRETO 25840/LXI/16 QUE SE REFORMAN  DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL; CÓDIGO DE ASISTENCIA  SOCIAL; CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; CÓDIGO DE  PROCEDIMIENTOS PENALES; CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  CIUDADANA; CÓDIGO FISCAL; CÓDIGO PENAL; CÓDIGO URBANO;  DECRETO QUE CREA EL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO  TURÍSTICO; LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; LEY DE  ACUACULTURA Y PESCA; LEY DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS; LEY DE  AUSTERIDAD Y AHORRO; LEY DE CATASTRO MUNICIPAL; LEY DE CIENCIA,  DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN; LEY DE CULTURA FÍSICA Y  DEPORTE; LEY DE EDUCACIÓN; LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y  AUDITORÍA PÚBLICA; LEY DE FOMENTO APÍCOLA; LEY DE FOMENTO Y  DESARROLLO PECUARIO; LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS;  LEY DE HACIENDA MUNICIPAL; LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; LEY DE  JUSTICIA ALTERNATIVA; LEY DE LIBRE CONVIVENCIA; LEY DE LOS  DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; LEY DE SÍMBOLOS  OFICIALES; LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE; LEY DE OBRA PÚBLICA;  LEY DE PROTECCIÓN CIVIL; LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA  EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO; LEY DE PROTECCIÓN Y CUIDADO DE  LOS ANIMALES; LEY DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE PRESTACIÓN DE  SERVICIOS; LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL; LEY DE  RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; LEY DE SALUD;  LEY DE SUJETOS PROTEGIDOS; LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  INFORMACIÓN PÚBLICA; LEY QUE REGULA LOS CENTROS DE ATENCIÓN  INFANTIL; LEY PARA REGULAR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS; LEY  PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS; LEY PARA LA PROMOCIÓN DE  INVERSIÓN EN EL ESTADO; LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; LEY PARA LA OPERACIÓN DE ALBERGUES;  LEY PARA LA ATENCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON  DISCAPACIDAD; LEY PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES; LEY  PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR; LEY PARA EL  DESARROLLO ECONÓMICO; LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; LEY  ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA SOCIAL; LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO  ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL; LEY DEL SISTEMA DE  SEGURIDAD PÚBLICA; LEY DEL REGISTRO CIVIL; LEY DEL NOTARIADO; LEY  DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL; LEY DEL  AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y LEY DE  VIVIENDA, TODAS DEL ESTADO DE JALISCO, EN MATERIA DE  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO”.]  
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(F. DE E., P.O. 11 DE OCTUBRE DE 2016)  
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en  el periódico oficial El Estado de Jalisco.  


P.O. 30 DE ENERO DE 2018.  

[N. DE E. TRANSITORIOS DEL "DECRETO 26720/LXI/17 QUE ABROGA LA LEY  DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y CREA LA LEY DE OBRA  PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS".]  

PRIMERO. La presente ley entra en vigor a los 180 días siguientes de su  publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco".  

SEGUNDO. Se abroga el decreto número 20442 que contiene la Ley de Obra  Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de  Jalisco" el 7 de febrero de 2004, y los decretos posteriores que la reforman,  adicionan o derogan.  

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente  Ley.  

CUARTO. El Ejecutivo Estatal debe expedir las disposiciones reglamentarias  correspondientes dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de la  presente Ley.  

QUINTO. En tanto se expiden los reglamentos correspondientes deben aplicarse  las disposiciones reglamentarias vigentes en lo que sean procedentes y no  contravengan lo dispuesto en este decreto.  

SEXTO. La integración y publicación del Registro Público de Testigos Sociales  estará a cargo de la Contraloría del Estado y deberá aplicarse a partir de los  noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, previa  publicación de la convocatoria correspondiente.  

SÉPTIMO. Los registros de las personas físicas y jurídicas en el RUPC del Estado  inscritas a la fecha de entrada en vigor de esta Ley son válidos, y deben sujetarse  en lo sucesivo a lo dispuesto en esta Ley.  

OCTAVO. Los procedimientos de licitación pública, concurso por invitación o  adjudicación directa, así como la ejecución de obra pública por contrato o por  administración directa, que se encuentren en proceso al momento de entrar en  vigor la presente ley, continúan rigiéndose por la ley vigente en la fecha de su  inicio hasta la terminación de la obra.  
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NOVENO. Los procedimientos y demás asuntos que se encuentren en trámite o  pendientes de resolución al momento de la entrada en vigor de la presente ley  siguen rigiéndose por las disposiciones vigentes al momento que iniciaron.  

DÉCIMO. Los ayuntamientos deberán aplicar la presente ley entre tanto expidan  sus propios reglamentos de obra pública, mismos que deben formularse en el  sentido de la presente ley.  

DÉCIMO PRIMERO. La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado iniciará  dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente decreto, el proceso  legislativo de modificación a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el año  fiscal que corresponda, en lo referente a la adecuación de pagos de derechos  derivados de la aplicación de la nueva Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y  sus Municipios.  

DÉCIMO SEGUNDO. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública deberá  solicitar a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, la adecuación  del Sistema Estatal de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra  Pública, y del Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas, precisando  las necesidades que deban cubrirse para dar cumplimiento al presente decreto.  

DÉCIMO TERCERO. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y la  Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, contarán con un plazo que  no excederá de la entrada en vigor del presente decreto, para lo siguiente:  

I. Llevar a cabo las adecuaciones necesarias en el Sistema Estatal de Compras  Gubernamentales y Contratación de Obra Pública, con la finalidad de incluir las  funcionalidades necesarias a efecto de que puedan llevarse a cabo licitaciones  electrónicas, en atención a lo dispuesto en esta Ley; y  

II. Llevar a cabo las adecuaciones necesarias en el Registro Estatal Único de  Proveedores y Contratistas, a fin de que los contratistas puedan obtener su  registro en los términos indicados en la Ley de Obra Pública para el Estado de  Jalisco y su (sic) Municipios.  

En términos de lo dispuesto por el presente artículo, se amplía hasta el día de  entrada en vigor de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus  Municipios, el plazo para comenzar con la operación del Sistema Electrónico de  Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública.  
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